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1. Bevezeteés

Az Uveghdzhatdst okozd gazok kibocsatasi egységei Kdzdssegen bellli kereskedelmi
rendszerének létrehozdsdérél és a 96/61/EK tandcsi irdnyelv moédositasardl szold
2003/87/EK irdnyelv (a tovdbbiakban: ,Irdnyelv”) 10c. cikke lehetbséget biztositott arra,
hogy a Magyar Allam atmenetileg ,,ingyenes” CO2 kvdtakat bocsdsson ki, amennyiben
a Bizottsdg dltal tdmogathatd Derogdcids Kérelmet (a tovdbbiakban: ,Derogdcios
Kérelem") és — annak részeként — olyan Nemzeti Tervet (a tovdbbiakban: ,,Nemzeti
Terv") terjeszt elé, amely alkalmas az energiahatékonysdgi szempontok érvényesitésére.
Az dtmeneti kiosztds (a tovdabbiakban: ,Derogdcios Kiosztas”) Iényege, hogy az abbdl
szarmazd bevételt a Magyar Allam olyan beruhdzdsokra fordithatja, amelyek az
energetikai infrastrukiira modemizalasat és feldjitasat szolgaljdk. Ennek megfeleléen a
Magyar Allam dltal benyUjtott Derogdcids Kérelemben régzitésre kerllt a MAVIR
Magyar Villamosenergio-ipari Atviteli Rendszerirdnyitd ZRt. (a tovabbiakban: ,,MAVIR
IRt.” vagy ,Alapité”), illetve annak kizdrdlagos tulajdondban allé ledanyvallalata, a KOM
Kézponti Okos Mérés Irt. (a tovdbbiakban: ,KOM In.” vagy ,Tdrsasag”) diltal
megvaldsitani  tervezett Inteligens Hdaldzat Mintaprojekt (a tovdabbiakban:
»~Mintaprojekt”), valamint a Magyar Gd&z Tranzit Zrt. dltal megvaldsitasra kerll6
Magyarorszag és Szlovakia kdzotti rendszerdsszekdtd foldgdzvezeték megépitése (a

tovdbbiakban egyUttesen: ,Beruhdzdsok”).

Az Eurépai Unid Bizottsdga a 2012. novemberé 30-aGn kelt, C(2012) 8675 sz.
hatdrozatéval jovahagyta a Magyar Allam kérelmében foglaltakat, ezdltal lehetévé
valt, hogy a 10c derogdcion alapuld CO2 kibocsatdsbdl szarmazd bevetel
meghatdrozott része (a tovdbbiakban: ,Tadmogatds”) a Mintaprojekt megvaldsitdsa

céljgbdl kerlljén felhaszndldsra.

A Bizottsdig a Derogdcids Kérelmet jovdhagyd hatdrozatdt kévetdéen megvizsgadlta,
hogy a projekttdmogatds dsszeegyeztetheté-e a  belsé  piac  mOkddési
mechanizmusdval, cazaz nem mindsUl-e versenytorzité hatdsy, tiltott  dllami
tdmogatdsnak. A Bizottsag — vizsgdlatanak lefolytatasat kdvetden — a 2012. december
19-én kelt, C(2012) 9463 sz. hatdrozatdban megdllapitotta, hogy az Eurdpai Unid
MUkodésérd| Szolo Szerzddés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja ertfelmében

a Tdmogatds dsszeegyeztethetd a belsd piaccal.

3/16 @



KOM-LEV00001186K-2019_HU

2017. janudr 1. napjatdl az Orszdgos Koérnyezetvédelmi és Természetvedelmi
FéfelUgyeléség Mintaprojekttel kapcsolatos feladatai a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(a tovabbiakban: ,NFM") féosztalyaként mikoddé Nemzeti Klimavedelmi Hatésaghoz (a
tovdbbickban: ,Hatdésdg”) kerlltek, akivel a Tdarsasdg Tdmogatdsi Szerzédést (a
tovdbbiakban: , Tdmogatdsi Szerzédés”) kotott 2017. oktdber 13. napjan a Tamogatds
tovdbbi folydsitdsa, tovabbd a Mintaprojekt teriedelmének és célindikatorainak
régzitése, valamint a Mintaprojekt végrehajtdsa hatdridejének, egyben a beruhdzds

befejezésének meghatdrozdsa érdekében.

A Nemzeti Tervvel 8sszhangban, a Mintaprojekt alapveté célkitizése az Uveghdzhatdsy
gazok kibocsatds -csékkentési lehetéségeinek vizsgdlata egy orszdgos, dsszkdzmuves
(vilamosenergia, foldgdz, viz, tdvhé) okos hdaldézati rendszer bevezetése sordn. A
Mintaprojekt feladata, hogy vdlaszt adjon az &sszkdzmUves okos hdlézati rendszer
késBbbi orszdgos kiterjesztésének gazdasdgossdgi kérdéseire, tovdbbd a beruhdzdsi

elemek mUkddési és Uzemeltetési tapasztalatainak kiértékelésére.

A Tdmogatdsi Szerzédés 6.5.2. pontja irja elé KOM Irt. részére a Beruhdzdi Eves
Jelentéssel kapcsolatos kdtelezettségeit. KOM Zrt. 2018. szeptember 4-én benyujtotta az
elézetes 2018. évi Beruhdzdi Eves Jelentés tervezetet azzal, hogy az abban szerepld
szamok részben csak tajékoztatd jelleglek, hiszen az NFM-9, NFM-10, NFM-11, NFM-12 €s
NFM-13 kifizetési igények a jelentés leaddsdnak idéponfjGban meég nem kerlltek
elbirdlasra a Hatdsag dltal, igy a folydsitas 6sszegét sem volt lehetésege a KOM Zrt.-nek
feltUntetni. Tekintettel arra, hogy a nevezett kifizetési igények elbirdlasa és azt kdvetd
folydsitasa NFM-9 vonatkozdsdban 2018. oktéber 19-én, NFM-10 vonatkozdsdban 2018.
december 14-én (EUR) és 2018. december 17-én (HUF), valamint az NFM-11, NFM-12 és
NFM-13 vonatkozdsdban 2019. janudr 11-én kerUlt sor, ezért csak ezt kdvetéen tudott
elkészilni a KOM Irt. 2018. évi Eves Beruhdzoi Jelentés végleges vdltozata, erre
tekintettel a KOM Zrt. a FelUlvizsgdlt Beruhdzéi Zardjelentéssel egyUtt ad le a Hatdsag

szamdara.
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2.1. A targyév sordn a beruhdzassal kapcsolatban felmerilt koltségek
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2.2. A targyév soran a KOM Zrt. részére igényelt és folydsitott tdmogatdasok

A targyév sordn folydsitasra kerUlt két 2017-ben benyujtott kifizetési igény 236.362.242 Ft
és 1.538.317 EUR &sszegben.

A tdargyév sordn a Tarsasdg tovdbbi 6 kifizetési igényt nyUjtott be a Hatdsdghoz az

aldbbiak szerint:

Megnevezés

Osszeg Ft

Osszeg EUR

Benyujtds

ddatuma

Folyésitott
tdmogatds Ft

Folyésitott
tdmogatds
EUR

Kifizetés

détuma

Benyujtott és
folyésitott
kilénbozet

Ft / EUR

NFM-6.
sz&amu
kifizetési
igény

236 362 242 Ft

142 298 EUR

2017.12.14

236 362 242 Ft

142 298 EUR

2018.03.28

NFM-7.
sz&amu
kifizetési
igény

1396 019 EUR

2017.12.20

1396019 EUR

2018.03.28

NFM-8.
5zamu
kifizetési
igény

941 018 EUR

2018.03.20.

941 018 EUR

2018.08.21
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NFM-9.
szamu
kifizetési

igény

126 752 081 Ft

79 155 EUR

2018.03.20.

122 771 030 Ft

79 156 EUR

2018.10.09

3981051 Ft

NFM-10.
sz&dmu
kifizetési
igény

395 646 EUR

2018.07.17.

395 646 EUR

2018.12.14

NFM-10.
szamu
kifizetési

igény

209241 711 Ft

2018.07.17.

145 173 166 Ft

2018.12.17

64 068 546 Ft

NFM-11.
sz&mu
kifizetési

igény

133 646 489 Ft

420 352 EUR

2018.08.21.

133 646 489 Ft

355 569 EUR

2019.01.11

64 783 EUR

NFM-12.
sz&amu
kifizetési

igény

1 447 253 Ft

418 622 EUR

2018.02.04.

1 447 253 Ft

418 622 EUR

2019.01.11

NFM-13.
szamu ,A+B"
kifizetési
igény

91 942 589 Fi

61 353 EUR

2018.09.04.

91 942 589 Ft

61 353 EUR

2019.01.11

NFM-13.
sz&dmy ,,C+D"
kifizetesi

igény

53 229 339 Ft

118 192 EUR

2018.09.04.

OFt

292 EUR

2012.01.11

2 322 420 Ft
117 900 EUR
50 906 219 Ft

Osszesen

852 621 704 Ft

3972 655 EUR

731342769 Ft

3789 973 EUR

121 278 936 Ft
182 483 EUR

A 6-0s kifizetési igénylés a beruhdzds megvaldsitdsa érdekében a 2017. augusztus 1. €s

oktéber 31. kdzdtt idészakban felmerllt mUkodési koltségtételeket, illetve a kdzponti

rendszerhez és a végponti eszkdzok beszerzéséhez kapcsolddd szdmldzott és

pénzUgyileg rendezett teteleket tartalmazza.

A 7-es kifizetési igénylés a 2017. oktdberi idészakban felmerllt és penzigyileg rendezett

k&zponti rendszer kiépitéséhez kapcsolddd 8. szami mérfoldkd kdltségét tartalmazza.
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A 8-as kifizetési igénylés a beruhdzds megvaldsitasa érdekében a 2017. november 1. és
2017. december 31. k&zotti idészakban felmerUlt kdltségtételeket, valamint a 2017.

november 1. és 2018. janudr 31. k6zott személyi jellegU kdltségeket tartalmazza.
A 9-es kifizetési igénylés végponti eszkdzbeszerzések kdltségét tartalmazza.

A 10-es kifizetési igénylés a 2018. februdr 1. és 2018. junius 30. k&zott felmerUlt személyi
jellegl koltségek, valamint mikddeési kéltségeket tartalmazza, melyek tekintetében a
teljesitések, a szamldzdas és azok kiegyenlitése megtértént, tovdbbd a 2018. janudr 01.
és 2018. marcius 4. k&zbti iddszakban felmerllt a végponti eszkdzdk beszerzése és
felszerelése, adatok integrdldsa, valamint kdzponti rendszer mUkddtetése kdltségeit, ill.
a 2018. janudr 1. és 2018. junius 30. kdzoH felmerllt mdkddési kbltségek, melyek

tekintetében a teljesitések, a szamlazds s azok kiegyenlitése megtdrtént.

A 11-es kifizetési igénylés a 2018. juliusdban felmerllt személyi jellegl kdltségeket
tartalmazza, valamint, a 2018.03.04-ig felmerUl& eszkdzfelszerelési kdltségeket, tovabbda
a 2018.01.01-té1 2018.07.31-ig felmerilé mUkddési koliségeket.

A 12-es kifizetési igénylés a 2018. augusztusdban felmerdlt személyi jellegU kdlisegeket
tartalmazza, valamint, a 2018.03.04-ig felmerllé eszkdzfelszerelési kdltségeket, tovabbd
a 2018.01.01-té61 2018.09.04-ig felmerllé mUkddeési kdliseégeket.

A 13-as kifizetési igénylés a 2018. szeptember 4-ig felmerUlt személyi jellegU kdliségeket
tartalmazza, valamint, a 2018.03.04-ig felmerUl6 eszkdzfelszerelési koltségeket, tovabbd
a 2018.01.01-t6l 2018.09.04-ig felmerild mikddési kdltségeket.

Az NFM-9 kifizetési igeny folydsitasara 2018. oktdber 19-én, NFM-10 folyositasara 2018.
december 14-én (EUR) és 2018. december 17-én (HUF), valamint az NFM-11, NFM-12 é&s

NFM-13 folydsitdséara 2019. janudr 11-én kerUlt sor.

7/16



KOM-LEV00001186K-2019_HU

2.3. A beruhdzas fizikai elérehaladdsa a targyidSszak sordn

2.3.1. Rendszerintegracio

A rendszerintegrator Sagemcom Magyarorszdg  Kft. 2018.03.04-ét megelézéen
leszdllitotta a vdllalkozdsi szerzédésben meghatdrozott mind a nyolc mérféldkd,
valamint az opciés Adatkezelési rendszer eredménytermékeit, €s megkezdie a

kapcsolédd bevezetéstdmogatdsi fevekenységet:

o Telies adatkdzponti infrastruktira

o Mérési és vezérlési rendszer

e Interaktiv riportold és analitikai alkalmazas

e Rendszerhaszndloi portdil

e FEszkdzgazddlkoddsi rendszer

e Kozponti rendszerfeligyelet

e Gdaz-infrastruktura-Uzemeltetd interfész és integrdacios platform

e Demo rendszer

e A mérésadatgy(ijtés teljes menetérdl dsszedllitott igényspecifikacio

e Tervek (Funkciondlis terv, Rendszerterv, Implementdacios terv, Tesztelési terv,
Atfogé oktatdsi- és vizsga terv)

e Munkautasitdsok, oktatdsi anyagok, valamint felhaszndloi és Uzemeltetdi
leirasok

e Hibajegykezel&-rendszer

o Teljes fogyasztdsmérd-vezérlési funkcionalitas

o Telies partnerintegracioé (villamos, vizi kézmd és tavho)

A készre jelentett rendszer Uzemeltetéséhez szikséges bevezetéstdmogatast a
Sagemcom Magyarorszdg Kft. végezte, amelynek rendszer audit jelentését a figgetlen
mérndk elkészitette. ElkészUlt tovdbbd a Datron Zrt. dltal a rendszer serilékenység

vizsgdlata is.

2.3.2. Mérételepités

A Tarsasdg az eredeti elképzelés szerint 2017 elsé negyedévében fejezte volna be a
telepitéseket, ez a végdatum azonban az eszkézszdllitdsok, valamint  az
egyUttmUkodések technikai részletei fisztazasanak elhizédasa miatt kitolodott. igy, mig
2017 mdjus-december kdz6tt az NKM Eszak-Dél és NKM Foldgdzhdldzat terlletén levé

fogyasztasmérdk, valamint a NKM Foldgdzhdldzat és Magdz kommunikatorok kerUltek
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telepitésre, addig 2018 elsé felében az NKM Eszak-Dél és Fégdz adatkoncentrdtorok,

valamint a Tigdz fogyasztdsmeérdk és kommunikétorok.

A villamos fogyasztdsmérdk telepitése 2017 decemberében indult meg mindegyik
infrastruktUra-Ozemelteté terUletén, mig 2018 februdridban kezdddtek meg az
adatkoncentrator telepitések az NKM Aramhdlézat teriletén. A fogyasztasmérd

telepitések ajelentés elkészitésének felllvizsgdlati ddtumdaig zdrultak le maradéktalanul.

A vizikdzmU iparadgban az almérdk, valamint a 2018 év elején beszerzett bekdtési

vizmérék telepitése lezajlott.

A tavhd ipardgban Nyiregyhdza tekintetében az adatkoncentratorok Uzembe
helyezése lezajlott és Uzemeltetése folyik, Miskolcon a Mihé szakembereivel lefolytatott
egyeztetéseknek megfeleléen a fogyasztdsi adatok a KOM kdzponti rendszerébe
kerUlnek tovdabbitdsra. Emellett Budapesten, a Jazzloft lakdparkban is megvaldsitdsra
kerGlt a tavhd és haszndlati melegviz mérése, a fogyasztasi pontok bekdtésre kerlltek a

KOM kdzponti rendszerébe.

2.3.3. Kézponti rendszer bemutatdsa

A kdzponti rendszer kiépitése maradéktalanul megvaldsult 2017 évben, amelyet a KOM
Irt. daltal benyyjtott, 2017 évre vonatkozd Beruhdzdi éves jelentes tartalmazott. A
kdzponti rendszer mUkddtetése a Rendszerintegrator tamogatdsa mellett folyamatos
volt, a fogyasztdsi végpontok rendszerbe integrdldsa folyamatos volt, a DSO-i

telepitések és Uzembe helyezések Utemezésétdl fUggden.
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A jelentés elkészitésének idépontjdban az okosmérdk és okos mérést biztositd kildn
berendezések felszerelése, valamint azok Mérésvezérlési kdzpontba vald bekdtése a
partnerek dltal elézetesen programozott mdédon elkészOlt. A mérésvezérlési kdzpont
2018.06.30-ai dllapot szerint 121 999 végpontrdl érkezé mérési adatot kezel, amelyek

iparagankénti bontasat a 1. dbra szemlélteti.
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2.4. A beruhdzds 2018 éves folyamatainak bemutatasa

A KOM Irt. eszkdzbeszerzései lezdrultak a Beruhdzdi Eves Jelentés, illetve a Zdrdjelentés

benyujtasanak idépontjdig, tehat 2018.09.04-€ig.

2.5.A 2018-as évre athuzodo beszerzesek lezarasa

o Veégponti eszkdzbeszerzés, 1. kdzbeszerzési rész (GPRS villamos mérdk — TCS1,

szerz6déses partner: Sagemcom):

A KOM Zrt. és a SagemCom és a Figgetlen mérndk 2018. augusztus 22.-en kdzos
jegyzékdnyvben rogzitette a TCS1 kdzbeszerzés 2018.03.04-ei datummal
megtortént teljesitését, igy a szerzddeés szerinti 2. vételdr részlet kifizethetéve valt

a szdlliténak, a kifizetés a Beruhdzdi Eves Jelentés leaddsdig megtdriént.

e Veégponti eszkdzbeszerzés, 2. kdzbeszerzési rész (PLC villamos mérdk — TCS2,

szerzOdéses partner: Sagemcom]:

A KOM Zrt. és a SagemCom és a Figgetlen mérndk 2018. augusztus 22.-en kdzos
jegyzékonyvben rogzitette a TCS2 kdzbeszerzés 2018.03.04-ei datummal
megtortént teljesitését, igy a szerzddés szerinti 2. vételdr részlet kifizethetéve valt

a szdlliténak, a kifizetés a Beruhdzdi Eves Jelentés leaddsdig megtdrtént.

e Végponti eszkdzbeszerzés, 4. kdzbeszerzési rész (gdz adatkoncentrdtor — TCS4,

szerzbdéses partner: METSYS Kft.):

A KOM Zrt. és a Metsys Kft és a Figgetlen mérndk 2018. augusztus 17.-én kdz6s
jegyzékényvben rogzitette a TCS4 kdzbeszerzés 2018.03.04-ei ddatummal
megtortént teljesitését, igy a szerz6dés szerinti 2. vételdr részlet kifizethetdvé valt

a szdlliténak, a kifizetés a Beruhdzdi Eves Jelentés leaddsdig megtértént.

e Plusz végponti eszkdzbeszerzés, 2. kdzbeszerzési rész (gdz adatkoncentrdtorok,

szerzbdéses partner: Fiorentini Hungary Kft.):

A mUszaki dtadds-atvétel 2018. mdjus 23-an sikeresen megtortént, a teljesités

igazolds megtortént, az eszkdzdk felszerelése jUnius végen Budapest |l
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kerUletében, valamint Tomérkény, Csanytelek és Baks telepUléseken lezdrult, a

vonatkozd szdmla kifizetés a Beruhdzoi Eves Jelentés leaddsdig megtortént.

Fogyasztdsmérék LoRa kommunikdcids adatgyljtése (szerzdédéses partner:

(Antenna Hungdria Zrt.):

A mennyiségi és mUszaki dtadds-atvétel a készrejelentés alapjan 2018. junius 18-
an lefolytatott helyszini szemlét kdvetéen megtortént. Ennek megfeleléen a
mUszaki teljesités igazolds 2018. junius 18-an kiaddsra kerUlt, a vonatkozd szadmia
kifizetése o Beruhdzdi Eves Jelentés leaddsdig megtértént. Az adatgydjtd

rendszer Uzeme folyamatos.

HMKE mérdk szerelése (szerzbdéses partner: METROFLEX Kft.):

A KOM IZrt. 2018. janudr 15-én kelt egyedi megrendelésben megrendelte a
METROFLEX-t8l 283 db helyszin tekintetében a hdztartdsi méretd kiserdmivek (a
tovabbiakban: HMKE) eszk&zok telepitését, melynek hatdrideje 2018. marcius 4.
napja volt. A Vdllalkozd dsszesen 156 helyszinen vegezte el az eszkdzok
telepitését. A Vdllalkozd a maradd 26 db cim szerelését a vdllalt 2018 augusztus
20-i hatdriddre teljesitette. A teljesités igazolds kiaddsa megtértént, a vonatkozd

szamla kifizetése a Beruhdzoi Eves Jelentés leaddsdig megtdrtént.

Plusz végponti eszkdzbeszerzés, 5. kdzbeszerzési rész  (bekdtési  vizmérdk,

szerzbdéses partner: MOM 7rt.):

A nyertes vdllalkozd 2018. februdr 26. napjan készre jelentette a teljesitést (a
szAllitasi hatdridd: 2018. februdr 20. volt), az eszkdzoket KOM Zrt. 2018. marcius 2.
napjdan vette at, az adott DSO-khoz 2018. mdrcius 5. napjan kerUltek leszdllitasra.
A beszerzéshez kapcsolddd szédmla kifizetése a Beruhdzéi Eves Jelentés leaddsdig

megtortent.

Tarsashdz tdbbkdzmives adatgylijtése (szerzbdéses partner: Techem Kft.):

A beszerzési eljdras lezdrult, a nyertes vdllalkozéd hatdridére teljesitette a
feladatait (szerelés), a kivitelezéskor jelzett akaddlyokra figyelemmel, a

teljesitésrél mindségi atvétel készUlt.
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G etk 2018. 2018 2018
Indikator neve it i szept.1.  madrc. 4. marc4 | jlnius 30

el6irds el6iras allapot dllapot
Meérés-vezérlési kbzpont — adatkdzponti db 0 1 1 1 1
infrastruktira
Meérés-vezérlési kbzpont — mérési és vezérlési db 0 1 1 1 1
rendszer
Mérés-vezérlési kozpont — adatkezelési rendszer db 0 1 1 1 1
Meérés-vezérlési kozpont — eszkbzgazdalkoddsi db 0 1 1 1 1
rendszer
Meérés-vezérlési kbzpont — kozponti felligyeleti db 0 1 1 1 1
rendszer és teljesitmény monitoring
Meérés-vezérlési kdzpont — rendszerhasznaloi portal db 0 1 1 1 1
Mérés-vezérlési kozpont — masodlagos gépterem db 0 0 1 1 1
Bevont végpontok — villamosenergia db 0 1000 20 000 22438 26 032
Bevont végpontok - foldgaz db 0 1000 15 000 17 513 18 208
Bevont végpontok — viz db 0 1000 21 500 23179 23583
Bevont végpontok — tavhd db 0 1000 50 000 54 007 54 176
Egyiittmiikodési megallapodasok villamosenergia db 0 4 4 4 4
infrastruktura-tizemeltetékkel
Egyiittmiikodési megallapoddasok foldgaz db 0 3 3 4 4
infrastruktura-ltizemeltetékkel
Egyittmiikddési megallapodasok vizik6zmiivekkel db 0 3 3 4 4
Egyuttmiikodési megallapodasok tavhé db 0 2 2 2 2
szolgaltatokkal
Egyiittmiikodési megallapodasok févarosi db 0 6 6 7 7
onkormanyzatokkal
Egyiittm{ikodési megallapodasok vidéki db 0 5 5 5 5
onkormanyzatokkal
Egyiittm{ikodési megallapodasok piaci szereplékkel db 0 15 15 18 18

A Mintaprojekt megvaldsitdsa definicid szerint 2018. madrcius 4-én, az Okosmerési

Kormdnyrendelet hatdlybalépését kdvetden eltelt 2. év utdn megtortént. A beruhdzds

megvaldsitdsa tehdt jelen Beruhdzéi Eves Jelentés forduldnapjdig mar megtértént.
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A Mintaprojekt megvaldsitasanak és zarasanak felsé szintd Utemezése a kovetkezd:

[ ]

Az Okos Mérési Kormdnyrendelet szerinti Zarodokumentum,

valamint a Derogdciés Kormdnyrendelet szerinti Beruhdzdsi

Zdrdjelentés leaddsdnak hatdrideje':

Beruhdzdi Zdrdjelentés és ahhoz kapcsoldodd egyéb
dokumentumok a Hatdsdg NEKH/150-6/2019-ITM_Szerz

hivatalos levele alapjan:
A Mintaprojekt lezd&rdsanak (a Derogdcios
Kormdnyrendelet szerinti  Zdardjelentés  elfogaddsanak)

véarhatd ideje:

2018. szeptember 4.

2019. mdrcius 13.

2019. marcius 31.

! Derogaciés Kormanyrendelet: a villamosenergia-termelék részére az liveghdzhatast gazok kdzosségi kereskedelmi rendszerében és az
er6feszités-megosztasi hatarozat végrehajtdsdban torténd részvételrdl sz6l6 2012. évi CCXVIL. torvény alapjan torténd derogacids kiosztas
végrehaijtdsi szabdlyairdl sz6lé 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet. A szillitok késedelmes teljesitésébdl vagy az okos mérdk és okos mérést
biztosité killén berendezések infrastruktura-iizemeltetsk dltali késedelmes felszerelésébél adédo csuszds esetén az adatgydijtési idGszak
rovidiilhet. 2018. szeptember 4-e a MEKH 441/2017 szamU Hatarozata szerinti legkésébbi hatdridd.
2 A zardjelentés leadasdnak hatdrideje megegyezik a zérédokumentum leadasanak hatdridejével, a zérdjelentés elfogadasanak — igy a
Mintaprojekt lezardsanak — id6pontja azonban a Hivatal hatdskdre, varhatéan 3 hénap a zdrdjelentés leaddsatdl szamitva
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