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1. Bevezetés

Az {iveghazhatdst okozd gazok kibocsatasi egységei Kézosségen belili kereskedelmi rendszerének
létrehozasaral és a 96/61/EK tandcsi irdnyelv mddositdsardl szél6 2003/87/EK irdnyelv (a tovabbiakban:
#Irdnyelv”) 10c. cikke lehetSséget biztositott arra, hogy a Magyar Allam &tmenetileg ,ingyenes” CO;
kvétakat bocsasson ki, amennyiben a Bizottsag altal timogathatd Derogécids Kérelmet (a tovabbiakban:
»Derogdcios Kérelem”) és — annak részeként — olyan Nemzeti Tervet (a tovébbiakban: ,Nemzeti Terv”)
terjeszt el6, amely alkalmas az energiahatékonysagi szempontok érvényesitésére. Az dtmeneti kiosztds
{a tovdbbiakban: , Derogdcids Kiosztas”) Iényege, hogy az abbdl szérmazo bevételt a Magyar Allam ofyan
beruhdzasokra fordithatja, amelyek az energetikal infrastruktira modernizdlasat és felGjitdsat
szolgaljak. Ennek megfelelGen a Magyar Allam altal benyljtott Derogacids Kérelemben régzitésre keriilt
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszerirdnyitd ZRt. (a tovibbiakban: ,MAVIR ZRt.”
vagy ,Alapité”), illetve annak kizarélagos tulajdondban &ll6 lednyvéllalata, a KOM Kdzponti Okos Mérés
Zrt. (a tovabbiakban: ,KOM Zrt.” vagy ,Tdrsasag”) dltal megvaldsitani tervezett Intelligens Haldzat
Mintaprojekt (a tovdbbiakban: ,Mintaprojekt”), valamint a Magyar Gaz Tranzit Zrt. altal megvalésitdsra
keriild Magyarorszdg és Szlovdkia kozotti rendszerésszekétd foldgazvezeték megépitése is (a
tovébbiakban egyiittesen: , Beruhazasok”).

Az Eurdpai Unié Bizottsdga a 2012. novemberé 30-an kelt, C(2012) 8675 sz. hatdrozatéval jévahagyta a
Magyar Allam kérelmében foglaltakat, ezdltal lehetdvé vilt, hogy a 10c derogicion alapulé CO;
kibocsdtdsbél szarmazé bevétel meghatarozott része {a tovabbiakban: ,Tdmogatas”) a Mintaprojekt
megvaldsitdsa céljabol keriiljon felhasznaldsra.

A Bizottsdg a Derogdciés Kérelmet jovdhagyd hatdrozatdt kdvetSen megvizsgdlta, hogy a
projekttdmogatés Gsszeegyeztethetd-e a belsé piac m{ikddési mechanizmusaval, azaz nem mingsiil-e
versenytorzitd hatdsy, tiltott llami tdimogatdsnak. A Bizottsag — vizsgalatdnak lefolytatisat kivetSen —
a 2012. december 19-én kelt, C(2012) 9463 sz. hatdrozatdban megallapitotta, hogy az Eurépai Unié
Mdkddésérdl Szolé Szerzddés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a Tamogatas
Osszeegyeztethetd a belsé piaccal.

A Mintaprojekt alapvetd celkitizése egy orszagos okos hdldzati rendszer bevezetési lehetfségeinek
vizsgdlata. A Mintaprojekt feladata, hogy vélaszt adjon az okos halézati rendszer késébbi orszagos
kiterjesztésének gazdasagossagi kérdéseire, tovabbd a beruhdzisi elemek miikédési és tizemeltetési
tapasztalatainak kiértékelésére,
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2.1. A targyév sordn a beruhdzassal kapcsolatban felmeriilt kdltségek

A targyév soran a beruhazassal kapesolatban felmeriilt kéltségek listdjat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. A tirgyév soran a KOM Zrt. részére folydsitott tdmogatasok

A targyév sordn a Tarsasag 11 kifizetési igényt nydjtott be dsszesen 558 268 052 Ft és 6133 802 Eurd
értékben az aldbbiak szerint:

Benyljtds n Kifizetés
Megnevezés Osszeg datuma OKTF hatdrozat szdma datuma
11. sz. kifizetésl igény 38.454.741Ft és 2016.01.19 | OKTF-KP/1271-5/2016, 2016.03.10.
577 Eurd OKTF-KP/1271-6/2016
12, sz. kifizetési igény 96,455.319 Ft 2016.02.26. | OKTF-KP/4101-4/2016 2016.04.21.
13. sz. kifizetési igény 68.616.518 Ft 2016.04.15. | OKTF-KP/5317-5/2016 2016.06.06.
14. sz. kifizetési igény 81.217.825Ft 2016.05.30. | OKTF-KP/6850-4/2016 2016.06.28.
15. sz. kifizetési igény 76.835.945 Ft és 2016.08.11. | OKTF-KP/8761-5/2016 2016.09.27.,
10.143 Eurd 2016.10.11.
16. sz. kifizetési igény 81.480.235 Ft és 2016.10.07. | OKTF-XP/10412-4/2016 2016.11.24,
8.618 Eurd
17. sz. kifizetési igény 595.009,3 Eurd 2016.10.20. | OKTF-KP/10825-5/2016 2016,12.13.
18, sz. kifizetést igény | 115.207.469 Ft és 2016.11.23. | OKTF-KP/11431-5/2016 2016.12.22.
3,894 Eurd
19, sz. kifizetési igény 892.513,95 Eurd 2016.11.28. | OKTF-KP/11525-4-2016 2016.12.22.
21. sz. kifizetésl igény | 1.785.027,9 Eurd 2016.12.06. | OKTF-KP/11703-4/2016 2016.12.22.
22. sz, kifizetésiigény | 2.838.018,6 Eurd 2016.12.08. | OKTF-KP/11814-4/2016 2016.12.22.

A 11-12. kifizetési igénnyel maradéktalanul kifizetésre keriiitek a 2014. és 2015, év soran felmeriilt,
tdmogatésbél elszamolhaté kditségek. A 13-16. és 18. kifizetési igény a Térsasdg 2016. janudr-oktdber
id8szakban felmeriit, timogatasbdl elszémolhaté személyi jellegli és dologi kiadasait, a 17., 19-22.
kifizetési igény a kdzponti rendszer kiépitésének részleteit tartalmazta.

A 20. kifizetési igény 2016. december 6-an kerillt benyUjtésra 56 669 375 Ft és 3 894 Eurd értékben, mely
elbiralds alatt van.

2.3. A beruhdzés fizikai elérehaladasa a targyév sordn
Osszefoglald

A 2016. évben a Térsasdg folytatta a 2015. év negyedik negyedévében elinditott kézbeszerzési
eljsrasokat, majd a nyertes ajénlattevbkke! megkezdte a Kozponti Okos Mérés és vezérlG rendszer
kiépitését, tovdbba a leszdllitisra kerilé okosmérdk és okos mérést biztosito kiilén berendezések (a
tovabbiakban: ,okosmérdk”) felszerelését a Partnerprogram sordn kivalasztott végponti helyszinekre.

|—“-q.
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Szabalyozdsi krnyezet megteremtése

2016. februdr 25. napjan kihirdetésre keriiit és 2016. marcius 4. napjan hatélyba lépett az okos mérés
bevezetésével kapcsolatos kézponti mintaprojekt megvaldsitasaval Gsszefiiggd szabdlyokrél szdlé
26/2016. (11.25.} Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,Okosmérési Kormanyrendelet”). Az Okosmérési
Kormanyrendelet hatdlybalépésének eredményeképpen lehetdvé vélt az okosmérsk felszereléséhez
szitkséges egyittmikodési megdllapodasok megkdtése az érintett infrastruktira-Uzemeltets
tarsasdgokkal, valamint megkezdfdhetett a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti Zarddokumentum (a
tovdbbiakban: ,Zarédokumentum”) elkészitéséhez szilkséges adatgydijtés.

2016. junius 13. napjan kihirdetésre keriilt a kizponti hivatalok és a kdltségvetési szervi formdban
mdkddd minisztériumi  hattérintézmények feliilvizsgélataval kapcsolatos intézkedésekrdl szold
1312/2016. (VI.13.) Kormdnyhatirozat, melynek 1. szdmi melléklete rendelkezik az Orszigos
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FéfeliigyelGség (a tovabbiakban; ,,OKTF”) atalakuldsardl 2017.
janudr 1. napi hatdriddvel. A hataridére tekintettel, a Tarsasdg a 2016. év mésodik felében tébbszor
egyeztetett az OKTF és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a tovdbbiakban: ,NFM"} képviselSivel a
Mintaprojekt végrehajtdsdhoz sziikséges tdmogatas tovabbi zavartalan folydsitisa érdekében.

|paragi és egyéb partneri egylittmikodések

Az Okosmérési Kormanyrendelet altal eldirt kételezettségeknek eleget téve a Tarsasag &ltal
meghirdetett Partnerprogramba jelentkezett versenypiaci szereplGkkel, &nkormanyzatokkal, HMKE
lizemeltetGkkel, energiakereskeddkkel és  infrastruktdra-lizemeltetSkkel  egyiittm(ikddési
megdllapodasokat kotott.

A fdvérosi onkormdnyzatok szamdra kilon palydzati felhivds nem kerilt kiirdsra, veliik az
egylittmdkddésre vonatkozd kapcsolatfelvétel a Nemzeti Terv elGirdsaira hivatkozva tortént meg.

A Mintaprojektbe bevonandd infrastruktira-iizemelteték kire a szamukra kiirt részvételi palydzat
lezdrdsaval, illetve a végleges helyszinek azonositasaval keriilt meghatarozasra.

A jelentés elkészitésének idGpontjaban is zajlanak a helyszini és adminisztrativ felmérések a végponti
helyszinek és az oda tervezett okosmérdk véglegesitésére vonatkozdan. A Partnerprogram alapjan a
sikeres pdlydzok mintegy 65 000 mérési végpontot javasoltak bevonni a Mintaprojekthe. A kordbbi
infrastruktira-lzemelteti mintaprojektek sordn felszerelt okosmérSk bevonasdval a Mintaprojekt
végpontjainak szama meghaladhatja a 100 000 mérési végpontot.

Az ipardgi egyeztetések sordn mind a Magyar Energetikai és K&zmii-Szabdlyozasi Hivatal (a
tovdbbiakban: ,MEKH”), mind a MAVIR ZRt., mind pedig a villamos, illetve féldgaz keresked6
tarsasagokkal folyamatos volt a szakmai parbeszéd a Mintaprojekt fékuszteriileteit, a feladatmegosztast
&s az Infrastruktira-iizemeltet6kkel torténd egylittmakidési kérdéseket illetéen.

Beszerzési eliarasok lebonyolitasa

Az alabbi bontasban folytatédtak a Mintaprojekt sikeres megvalositasahoz szilkséges beszerzési
eljarasok.
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a) Rendszerintegracio — Kézponti rendszer és telekommunikécié beszerzése és mikddtetése

A beszerzés célja a Mérésvezériési kdzpont és egyéb kapcsolédd szolgdltatasok ellitasshoz sziikséges
berendezések szallitisa és izembe helyezése, valamint a rendszer teljes kird tervezési, testre szabasi,
rendszerintegracios, tesztelési, probaiizemi és bevezetés tamogatasi feladatainak elldtasa, tovabba a
partneri rendszerek és végponti eszkbzok eléréséhez szitkséges telekommunikécios szolgaltatasok
biztositasa.

A Kozponti Okos Mérés és vezérld rendszert teljes életciklusiban a nyertes ajanlattevnek kell
megvaldsitania, és biztositania kell az elektronikus informdciés rendszerben kezelt adatok és
informaciok bizalmassdgat, sértetlenségét és rendelkezésre allasat, valamint az elektronikus informacids
rendszer és elemei sértetlenségének és rendelkezésre alldsdnak zart, teljes kor(, folytonos és
kockazatokkal ardnyos védelmét.

A kdzheszerzési eljarasban a végss ajanlatok tobb mint 50%-kal meghaladték a becsiilt értéket, aminek
kivetkeztében sziikségessé valt a kdltségterv médositasa a sziikséges fedezet biztositdsa érdekében. Az
eredményhirdetésre 2016. augusztus 4. napjan, a villalkozési szerz6dés aldirdsara 2016. augusztus 16.
napjan keriilt sor.

b} Végponti eszkdzok szdllitdsa

A végponti eszkdzok szallitdsdra vonatkozo kozbeszerzési eljdrasban 2016. janius 21. napjan keriilt sor
az eredményhirdetésre. A 8 kbzbeszerzési részb8l 1 eredménytelenil, 7 eredményesen zarult. A
nyertesekkel 2016. jdlius elején megkdtésre keriiltek a keretmegallapodasok. Az egyes kdzbeszerzési
részekbdl lehivandé darabszam és mérStipus igények a helyszini bejdrdsok és partneri egyeztetések
eredményeként keriiltek meghatérozasra. Konkrét lehivdsra a jelentés elkészitésének idGpontjaig a 4-es
és a 7-es kbzbeszerzési részben keriilt sor, amivel 4 400 darab G4-es f&ldgdz fogyasztdsmérd és 2 000
darab foldgaz fogyasztdsmérdre szerelhetd kommunikécids eszkdz leszéllitasara keriil sor 2017 elején.

c) Helyszini munkavégzés (telepités Gzemeltetés) tamogatdsa

A végponti eszkbzokkel kapcesolatos helyszini munkavégzési szolgiltatas (végponti eszk6z0k telepitése
és Gizemeltetés timogatésa) beszerzésére irdnyuld kizbeszerzési eljdras elSkészitése lezajlott, az eljaras
meginditasa 2017 elején tervezett.

d) Plusz végponti eszkbzdk beszerzése

A Partnerprogramhoz kapcsolodd partneri egyeztetések sordn meghatdrozott végponti helyszinek
felmérését kovetSen tovabbi végponti eszkdztipus igények meriiltek fel a villamos energia, a tavho,
valamint a viz ipardgakban.

A 2016. okt6ber 19-én inditott, , Tavhé adatgy(ijtés” targyu kbzbeszerzési eljards eredményesen zarult,
a szerz6déskotésre 2017 elején keriil sor,

A 2016. december 16-dn inditott, ,Viz-mellékmérdk és villamos fogyasztdsmérdk beszerzése” targyu
kozbeszerzési eljards a jelentés elkészitésének idGpontjaban a beérkezett ajanlatok kiértékelésénél tart.

\
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e) ,lrodai informatikai eszkdzdk”, ,Informatikai téroldsi és kommunikacids szolgiltatisok” és
»Vezetékes tavkdzlési szolgiltatds” beszerzése

2016 janiusdban a Tdrsasag két uj kédzbeszerzési eljarast inditott informatikai eszkézbk és informatikai
tarolds és kommunikdcios szolgaltatas tirgyaban. Az eljardsok eredményesen zarultak, a szerz8dések
juliusban megkétésre keriitek. Az Uj informatikai szolgaltatd kézrem{ikddésével 2016. augusztus 26-an
megtdrtént a MAVIR ZRt. informatikai rendszerérdl valé levalds, atillis a KOM Zrt. sajat informatikai
rendszerére.

A, Vezetékes tavkozlési szolgaltatas beszerzése” targydban inditott eljaras augusztusban eredményesen
lezajlott, a szerz6dés augusztus 26-an megkotésre kerdlt.

f) Intelligens Hildzat Mintaprojekt elinditdsa és tdrsadalmasitdsa

Kommunikdcics feladatok targyaban lezajlott a Nemzeti Kommunikaciés Hivatal kdzremikddésével a
kézbeszerzési eljards, a vallalkozasi keretszerz&dés 2016. augusztus 29. napjén alairasra keriilt. A tovabbi
feladatok a leszallitandé kommunikacios stratégidban kerillnek meghatarozasra.

A Mintaprojekt mdszaki megvalésitisa

A ,Rendszerintegracio - kzponti rendszer és telekommunikacio beszerzése és miikodtetése” targyaban
lefolytatott kbzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdje a Sagerncom Magyarorszag KFt. (a tovabbiakban:
+Rendszerintegritor”).

A Rendszerintegrator a jelentés elkészitésének id6pontjdig leszallitotta a vallalkozdsi szerzddésében
meghatdrozott els§ 6 mérfoldks, valamint az opcids Adatkezelési rendszer eredménytermékeit:

- Teljes adatkdzponti infrastruktira

- Mérési és vezérlési rendszer

- Interaktiv riportold és analitikai alkalmazas

- Rendszerhasznilsi portal

- Eszkézgazdélkodasi rendszer

- Kdézponti rendszerfeliigyelet

- Gaz-DSO interfész és integracids platform

- Demo rendszer

- A mérésadatgyiijtes teljes menetér§l sszeallitott igényspecifikicio

- Tervek {Funkcionalis terv, Rendszerterv, Implementécids terv, Tesztelési terv, Atfogd oktatasi
s vizsga terv)

- Munkautasitasok, oktatasi anyagok, valamint felhasznaléi és lzemeltetdi leirasok

A rendszerintegracid iitemezését és jelenlegi statuszat az 1. dbra szemlélteti.
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2.4. A beruhazas végrehajtasat akadalyozo rendkiviili események bemutatdsa

A véprehaijtisi hatdridé meghatdrozisa

Magyarorszdg a Derogdcids Kérelem kidolgozdsa soran, a Mintaprojekt beruhazasi ciklusa tervezésekor
azzal szdmolt, hogy a Derogdcids Hatdrozat az Irdnyelv 10c. cikk (6) bekezdése szerinti 6 hdnapon beliil,
vagyis 2012. marcius 31-ig megsziiletik, majd ezt kdvetSen, az Irdanyelv 11. cikk (2} bekezdésével
Bsszhanghan ~ és a nemzet! jogszabalyok szilkséges megalkotdsat kdvetden — 2013. februdr 28-ig sor
keriilhet az atmenetileg ingyenes kibocsatasi egységek kiosztasara.

A fenti szamitdstél eltérden, két alkalommal is szilkséges volt kiegészit6 informdciot szolgdltatni a
Derogdcios Kérelemhez, a Bizottsag 2012. majus 31-én e-mailben és 2012. november 9-én levélben
tovabbitott kérdéseire valaszolva. Ezt kivetden, 2012. november 30-an hozta meg az Eurdpai Bizottsag
a Derogdcids Hatdrozatot, Az dtmenetileg ingyenes kibocsatasi egységek kiosztdsara igy nem keriilhetett
sor az elGzetesen kalkulalhatd datumig, 2013, februar 28-ig.

Az Eurdpai Bizottsag az Iranyelv 11. cikkének (3} bekezdésével 6sszhangban torténé dtmeneti ingyenes
kiosztdsdt szolgdld nemzeti végrehajtasi intézkedésekr§! sz618, 2013/448/EU hatdrozatit 2013.
szeptember 5-én hozta meg (,,Nemzeti Végrehajtasrol Sz616 Hatdrozat”). A Nemzeti Végrehajtasrol Szdlo
Hatdrozat a Derogdcids Kiosztas lényeges elfeltétele volt. Ezt kovetden Magyarorszég 2013. november
26-an osztotta ki az ingyenes kibocsatasi egységeket & villamosenergia-termel§ |étesitmények kozott,
igy a Derogacios Kiosztas az eredetileg tervezett idGponthoz képest jelentds id0beni csiszdst szenvedett.
Ez az objektiv, kiilsé kdriilmény 2013-ban jelentds késedelmet okozott a Mintaprojekt megvaldsitasi
iitemtervében is.

Az NFM a Mintaprojekt megvalositasaval Gsszefiiggésben tobb alkalommal is intézett kérdéseket az
Eurépal Bizottsdg Eghajlat-politikai Fdigazgatésdgdhoz, valamint az Eurdpai Bizottsag &llami
témogatdsokkal is foglalkozé Versenypolitikai Fligazgatdsagahoz. Az NFM kérdései részben arra
irdnyultak, hogy a Mintaprojekt kezd&idépontjanak meghatarozasa milyen mddon lehetséges, ugyanis a
Nemzeti Tervben felvazolt beruhdzasi koncepcio szerint a Mintaprojekt végrehajtasara két év kerdilt
meghatarozdsra, annak megkezdésére azonban — legfGképp a Tamogatas forrdsat képezd dtmenetileg
ingyenes kibocsdtdsi egységek kiosztdsdnak elhuzddésa miatt — 2013-ban nem keriilhetett sor. Az
Eurdpai Bizottsdg érintett Fdigazgatdsagainak vdlaszlevelei alapjan a Mintaprojekt megvalositasa
kezdGidGpontjdnak meghatdrozasa tagdllami hataskér, amelynek kijeldlésekor arra kell figyelemmel
lenni, hogy a megvaldsitds idGtartama ne veszélyeztesse a Tamogatas céljanak az Irdnyelvben, valamint
a Derogdcios Kérelemben meghatdrozottak szerinti teljesitését,

A 2016. marcius 4-én megjelent Okosmérési Kormanyrendelet volt az utolsd eldfeltétele a Mintaprojekt
végrehajtasanak, valamint ez teremtette meg az infrastruktira-iizemeltetdkkel térténd egyittmikodés
eléfeltételeit. A projekt kezdd datuma nem keriilt meghatarozasra a Nemzeti Tervben, ezért az
Okosmérési Kormédnyrendelet hatdlybalépése tekinthetd a Mintaprojekt megvaldsitasi szakaszanak
kezddiddpontjanak.

Lecsdkkent tdmogatdsi sszeg

A Derogdcids Kérelem benyijtisakor végzett szdmitdsok alapjan a Mintaprojekt végrehajtasara
korllbelil 38 millié eurd Allt voina rendelkezésre, azonban a lecstkkent kvotadrak miatt a Mintaprojekt
megvaldsitasara a Derogécids Kiosztast kivetben ténylegesen csak 20 885 878 eurd fordithato.
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Tekintettel arra, hogy a Derogacios Kérelem elfogaddsa {2012, november/december) és a tényleges
derogdcids kiosztas (2013. november) kizbtt hosszabb id§ telt el, ezen iddszak alatt egyes, a Derogacids
Kérelemben kiosztisra jogosult GzemeltetSként feltiintetett létesitmények kdriilményeiben jelentds
véltozasok alltak be. Annak érdekében, hogy a derogécids kiosztds maradéktalanul megfeleljen az unids
jognak, ideértve kilondsen az ,Irdnymutatds a 2003/87/EK irdnyelv 10c. cikkének opcionalis
alkalmazasahoz” cimii bizottsdgi Kozleményt, a Magyar Allam gy déntétt, hogy egyes lizemeltetGket
nem részesit Derogdcios Kiosztisban. Ebb6| kovetkezéen, a derogdcié sordn Osszesen 6 134 625
kibocsatasi egység kerilt kiosztdsra, amely kézel 1 000 000 egységgel kevesebb a Derogacios
Kérelemben elGirdnyzottndl.

Ezen tilmenden a Derogécios Kérelem benydjtasakor feltételezett 8 €/t kvdta arfolyam a tényleges
kiosztdskor lecstkkent 4,88 €/t-ra. Ennek megfelelSen, az erémiivi befizetések nyoman a beruhdzasok
megvaldsitasdra rendelkezésre all6 forrdsok is csbkkentek, ezért a Mintaprojekt vonatkozdsaban nem
val6sithatd meg az eredeti projektméret megtartasa. Ezzel dsszefiiggésben az NFM hivatalosan is
megkereste a Bizottsdg Klimapolitikai F6igazgatdsagdt, amely a 2014. februdr 7-én kelt levelében azt a
tajékoztatdst adta, hogy a Mintaprojekt terjedelmének csokkentésére a finanszirozashoz szitkséges
bevételek csékkenése miatt lehetGség van, feltéve, hogy az alkalmazandd unids jogszabalyoknak és
eléirdsoknak a Mintaprojekt igy is megfelel. A KOM Zrt. a Bizottsag altal jelzettekkel &sszhangban —a
Mintaprojekt 100%-0s tdmogatasi intenzitisara tekintettel — olyan mddon tervezte dt a beépitendS
mér&orak darabszamat, amely még alkalmas a Mintaprojekt kitdzétt céljainak elérésére, de nem haladja
meg a rendelkezésre allé tdmogatasi dsszeget.

A megvalésitds fibb kockazatai

A beruhdzés tovabbi megvaldsitasinak elsGdleges kockdzatat a kiils6 partnerekkel vald egylittmiikddési
kitelezettséghdl fakado kitettség jelenti. Az okosmérdk és okosmérést biztosité kiilon berendezések
felszerelését és iizemeltetését torvényi felhatalmazas és kizardlagos terlileti miikdési engedély alapjan
az infrastruktdra-iizemeltetk végzik, akiknek a tevékenységére a KOM Zrt. nincs hatdssal. EbbG)
fakadGan csiszhat az adatgy(Gijtési iddszak megkezdése, tovabba csbkkenhet a bevonni tervezett
végpontok szdma.

2.5. A beruhdzis megvalésitasdnak a targyévet kdvetd évben tervezett litemezése

A Térsasag altal a Mintaprojekt megvalositasa érdekében a kivetkezé évben tervezett fGbb
tevékenységek az aldbbiak:

a) Beszerzések megvaldsitasa, lezdrdsa, szerzGdéskitések:

o Végponti eszkoz keretmegdilapoddsok esetén djraversenyeztetés, szerzGdéskotés,
eszkdzszallitas
o Plusz végponti eszkozok beszerzése villamos energia, tavhd és viz ipardgl mérésekhez

b) Partnerprogram folytatisa:

e A létrehozott partneri munkacsoportok mikbdtetése, partnerek dltal megjeldlt fogyasztasi
helyeken a végponti eszkdz6k telepitésének eldkészitése, telepitések végrehajtasa.
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c) Implementacid:

Partneri rendszerek bekdtése 2017. mdjus 31.

e Végponti eszkbzok beszerzésére vonatkozoan egyedi addsvételi szerz8dések megkbtése,
végponti eszkdzik gydrtasa, szillitasa és feltelepitése 2017. mdjus 31.

e Teljes infrastruktirdn makdds Kézponti Okos Mérés és vezérli rendszer hildzatokra szerelt
végponti eszkbzik kdzponti rendszerbe térténd bekbtése 2017. szepternber 30.

o Prdbaiizem zarasa, beruhazas befejezése 2017. december 31.

Adatgviiités megkezdése

A Zarodokumentum elkészitéséhez szitkséges adatgyiijtés a mérési és vezérlési rendszer Ozembe
2llitasaval, valamint az elsé okosmérdk és ckosmérést biztosité kildn berendezések felszerelésével
megkezd§détt, azonban a kiértékeléshez sziikséges végpontszamot még nem érte el. A KOM Zrt,
szakmailag indokoltnak tartja legaldbb egy év Gsszktzmiives mérési adatai alapjan &dsszegezni a
Mintaprojekt tapasztalatait, azonban egy évnyi adatgy(ijtési idGszak a kordabban jelzett akadalyokbdl
fakadé csiszasok miatt mar csak abban az esetben tarthatd, amennyiben a Mintaprojekt ziré ddtuma
ezt lehetSvé teszi.
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