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Vezetői összefoglaló 

 

A Magyar Állam átmeneti ingyenes kibocsátási egységek kiosztásának érdekében kérelmet 

(továbbiakban: Derogációs Kérelem) nyújtott be az Európai Unió Bizottságához, továbbá a 

kérelemhez kapcsolódóan benyújtotta a Bizottságnak a Nemzeti Tervet is. Magyarország az energia-

összetétel és a beszerzési források diverzifikálásához kapcsolódó két beruházásra tett javaslatot. A 

Bizottsági Határozata úgy rendelkezett, hogy Magyarország Derogációs Kiosztásra vonatkozó 

kérelmével szemben nem emel kifogást. A Nemzeti Tervben a két kiválasztott projekt közül az egyik a 

KOM Központi Okos Mérés Zrt. (jelenlegi átnevezéssel: MVM ESCO Zrt.; a továbbiakban: KOM Zrt. 

vagy MVM ESCO Zrt.) által megvalósításra került Intelligens Hálózat Mintaprojekt (a továbbiakban: 

Mintaprojekt) volt. 

A MAVIR ZRt. 2013-ban létrehozta a KOM Zrt.-t és megbízta azzal a feladattal, hogy valósítsa meg a 

Mintaprojektet. A Mintaprojekt célja volt egyrészt, hogy olyan okoshálózati rendszert (mérésvezérlési 

központ, kommunikációs rendszer és végponti eszközök) hozzon létre, amellyel lehetséges tesztelni a 

központi operátor modellt, másrészt a Mintaprojekt adatai alapján készített CBA elemzéssel segítse 

Magyarországot az Európai Unió célkitűzésében szereplő okos mérés bevezetésével kapcsolatos 

döntés meghozatalában. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a KOM Zrt. között 2017. október 13. 

napján megkötött Támogatási szerződés alapján a Beruházás fizikai megvalósításának végső határideje 

2018. március 4. napja volt. 

A Derogációs Kérelem D. 2.1. pontja tartalmazza a projekt támogatására és ellenőrzésére vonatkozó 

megfelelőségi mutatókat, melyeket a magyar állam végrehajtási rendeletben szabályoz. A 

villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 

erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 

alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 341/2013. (IX.25.) Korm. rendelet) 27. §-a alapján a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

(a továbbiakban: Hatóság) az utólagos nyomon követési feladatának keretében a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal vagy MEKH) bevonásával, 

együttműködésével összefoglaló jelentést készít a megfelelőségi mutatók teljesítéséről a beruházások 

teljesítésének időpontjától (2018. szeptember 4.  napja) számított harmadik évben (2021), és 

megküldi azt az energiapolitikáért felelős miniszter részére. A Hatóság jogosult a támogatások 

felhasználását a beruházások megvalósítását követő 5 éven belül ellenőrizni. 

A Hatóság a Hivatallal közösen a KOM Zrt. által megvalósított, Mintaprojekt vonatkozásában a 

modernizációs és pénzügyi megfelelőségi mutatók teljesülését vizsgálta az utólagos nyomon követési 

feladatának keretében: 

A megfelelőségi mutatók teljesítéséről (modernizációs megfelelés, pénzügyi megfelelés) a Hatóság 

összefoglaló jelentést készít a MEKH-kel együttműködésben. 

a.) Modernizációs megfelelés 

 A megújuló energiaforrások azon beépített kapacitása (MW-ben), amely a 10c. cikk szerinti 

beruházások nyomán várhatóan bevonódik a termelésbe. 

A KOM Zrt. által leadott Zárójelentés adatai alapján a Mintaprojekt során kialakításra került központi 

rendszer az előírt végponti eszköz kiszolgálására alkalmas, ami 100.000 darab feletti végponti eszközt 

jelent. Ez a rendszer azonban tovább skálázható, és bizonyos fejlesztések mellett a jelenlegi 

kapacitásait figyelembe véve képes lenne akár 1.000.000 db végponti eszközt is kiszolgálni. Ehhez a 
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fejlesztés mértéke és annak költsége nagyságrendekkel alacsonyabb, mint az alap központi rendszer 

létrehozása. A kapacitásnöveléshez szükséges fejlesztés értéke mintegy 20-25%-a lenne a 

Mintaprojekthez létrehozott központi rendszer beruházási értékének. A központi rendszer fejlesztése 

sávosan valósítható meg. Az 1.000.000 végponti eszköz felett már egy lényegesen továbbfejlesztett 

központi rendszerre van szükség.  

A bevont végpontok (villamosenergia, földgáz, víz, távhő) vonatkozásában tartalék kapacitások 

kerültek bevonásra. 

A MEKH értékelése értelmében a Mintaprojekt nem felelt meg maradéktalanul a JRC6 módszertannak 

(mely okos hálózati projektek tervezésének támogatásához nyújt módszertani keretrendszert) annak 

ellenére, hogy a Hivatal a 441/2017. számú határozatban előírta a KOM Zrt. számára, hogy a költség-

haszon elemzést a JRC iránymutatásainak megfelelően készítse el. A Záródokumentum mellékleteként 

átadott CBA a vizsgált 37 JRC szempontból csak 9 szempontnak felelt meg, 4 szempont értékeléséhez 

a Záródokumentumban nem állt rendelkezésre információ, 24 szempontnak pedig nem felelt meg. A 

teszt- és kontrollpanel alkalmazását a JRC módszertan is előírta.  

 

b.) Pénzügyi megfelelés 

 A 10c. cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben, 

 Az egyéb uniós forrásokból és más állami és magánforrásokból származó pénzeszközöket a 

teljes beruházási projektben, 

 A 10c. Cikk szerint vállalt beruházások várható pénzügyi teljesítménye (pl. pénzügyi 

megtérülés, költség/haszon, stb.). 

A Mintaprojekt alapvető célkitűzése a derogációs kérelemben meghatározott Mintaprojekt 

megvalósítása, melynek keretében megvizsgálja és kiértékeli az okos hálózatok és okos technológiák 

magyarországi bevezetésének lehetőségeit és alkalmazásának feltételeit, és adatot szolgáltasson egy 

országos központi okos hálózati rendszer bevezetéséről szóló kormánydöntéshez, azaz tapasztalat 

gyűjtés egy okos hálózati rendszer előkészítéséhez, valamit költség-haszon elemzés (más néven CBA) 

keretében a projekt nemzetgazdasági szintű kiterjesztésének értékelése. 

A Beruházó a Mintaprojektet teljes mértékben támogatási összegből tervezte megvalósítani, kivételt 

képeznek a támogatásból nem elszámolható költségek, illetve a kifizetési igénylések során benyújtott, 

de visszautasított tételek. A projektfinanszírozáshoz a támogatásból nem elszámolható költségek 

fedezetét átmeneti előfinanszírozást biztosító hitelszerződéssel oldotta meg a Beruházó. A benyújtott 

végleges zárójelentés könyvvizsgálói jelentése alapján a jóváhagyott elszámolások csak a jóváhagyott 

beruházásban foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmaztak. A 

beruházás 2014-2018. évek megvalósítási időszakában felmerült és kifizetett elszámolható költségek 

mindösszesen 2.154.004.670,- forint és 12.175.128,- EURO volt.  

Elszámolási év: Forint EURO 

2014-2015.  444.379.865,- --- 

2016. 558.268.052,- 6.133.802,- 

2017. 420.013.974,- 2.251.352,- 

2018. 731.342.779,- 3,789,974,- 

Összesen: 2.154.004.670,- 12.175.128,- 
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Előzmények 
 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló – a 2009. áprilisi 23-i 2009/29/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 2003. október 13-i 2003/87/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: EU ETS-irányelv) 10 c. cikkének (5) bekezdése alapján, 

átmeneti ingyenes kibocsátási egységek kiosztásának érdekében a Magyar Állam kérelmet 

(továbbiakban: Derogációs Kérelem) nyújtott be az Európai Unió Bizottságához, továbbá a 

kérelemhez kapcsolódóan benyújtotta a Bizottságnak a Nemzeti Tervet is. Magyarország a Nemzeti 

Tervében az energia-összetétel és a beszerzési források diverzifikálásához kapcsolódó két beruházásra 

tett javaslatot. Az Európai Bizottság C(2012) 8675 számú Bizottsági Határozata úgy rendelkezett, 

hogy Magyarországnak az EU ETS-Irányelv 10 c. cikkének (5) bekezdése szerinti, átmenetileg 

ingyenes kibocsátási egységek villamosenergia-termelést végző létesítmények részére történő 

kiosztására (a továbbiakban: Derogációs Kiosztás) vonatkozó kérelmével szemben nem emel kifogást. 

A Nemzeti Tervben a két kiválasztott projekt közül az egyik a KOM Zrt. által megvalósításra kerülő 

Mintaprojekt volt.
1
. 

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának meghatározásában a beruházás:  

A derogációs kérelemben meghatározott beruházás, amelynek megvalósításához az Európai Bizottság 

a derogációs kérelem jóváhagyásán keresztül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 

támogatás nyújtását engedélyezte. 

 

Az EU Bizottság C (2012) 9463 (2012. 12. 19) határozatának 11. pontja szerint a magyar hatóságok a 

beruházások támogathatóságához többek között az alábbi feltételeket határozták meg: 

 közvetlenül vagy közvetve, de költséghatékonyan csökkentse az ÜHG-kibocsátást; 

 megfeleljen a nemzeti beruházási tervnek; 

 megfeleljen a vonatkozó uniós jogszabályoknak: ne növelje az adott villamosenergiatermelő 

erőfölényét, és ne okozza a verseny indokolatlan torzulását; 

 olyan beruházásokat egészítsen ki, amelyeket Magyarországnak egyéb célkitűzések vagy 

uniós jogszabályokból eredő jogi követelmények teljesítéséhez kell végrehajtania; emellett 

 a 2013–2020-as időszakban ne növelje Magyarország összesített villamosenergia-termelő 

kapacitását; 

 diverzifikálja a villamosenergia-termelés energia- és beszerzési forrásait, illetve 

 csökkentse a villamosenergia-termelésből származó ÜHG-kibocsátást; 

 2019 után is gazdaságilag fenntartható maradjon; valamint, hogy 

 a kért ingyenes kibocsátási egységek piaci értéke ne haladja meg a kérelemnek megfelelően 

végrehajtandó beruházások költségét. 

 

Magyarország a beruházások Derogációs Kiosztásából történő támogatásának ellenőrzésére a 

Főfelügyelőséget jelölte ki, és ezzel összhangban az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. 

                                                           
1
 a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-

megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs 

kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2013. (IX.25.) Korm. 

rendelet) 
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évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.), valamint a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a 

támogatás kifizetését és felhasználásának ellenőrzését a Főfelügyelőség hatáskörébe utalta.  

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése alapján a Főfelügyelőségnek a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Rendelet 10. § d) és e) pontjában, valamint 12. § b) pontjában foglalt hatósági 

feladatai tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (átnevezéssel: Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, a továbbiakban: Minisztérium) a jogutódja 2017. január 1. napjától. 

Az Ügkr. tv. 3. § (1) bekezdése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 

anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdése valamint a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § 6. pontja és 9. § alapján az eljáró 

hatóság a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), amely a Főfelügyelőség 

jogutódjaként a Minisztérium szervezeti egységeként jogosult eljárni.  

Az okos mérés (smart metering) közvetetten támogatja az energiatakarékosságot azáltal, hogy tudatos 

energiafogyasztásra ösztönzi a felhasználókat. 

Az intelligens energiaelosztás és fogyasztás rendszerének kialakítása egyszerre biztosít előnyöket 

környezetvédelmi, gazdaságossági, valamint hálózatirányítási szempontból. 

Ebben segít az okosmérő, illetve az azon alapuló hálózat, amely a fentiek mindegyikét már tudja vagy 

segíti.  

Első lépésben a mérők eljuttatják az adott háztartás fogyasztásának folyamatosan leolvasott adatait a 

szolgáltatónál lévő központba. A központban a kapott adatokból meghatározzák az ügyfelek 

jellegzetes felhasználási szokásait, azokhoz igazítva pedig kialakítják az áram-, gáz-, víz- és 

hőfelhasználás olyan tarifáit, amelyek a fogyasztást az össztársadalmi szempontból is előnyös irányba 

terelik. Az előnyösség itt azt jelenti, hogy olyan időszakokban – jellemzően az éjszakai órákban – 

teszik olcsóbbá a szolgáltatást, amikor az áramkínálat magas vagy stabil, de a kereslet alacsony, és 

olyanokban határozzák meg magasabban, amikor többnyire csúcson vannak az igények. Ez hasonlít a 

régről ismert, úgynevezett éjszakai áramdíjhoz, de különbözik is tőle. Az okos méréssel ugyanis 

pontosabban adhatók meg a tarifacsomagok érvényességi időszakai, szűkíthetők (például földrajzilag) 

a figyelembe vett felhasználói csoportok, és a díjak folyamatosan hozzáigazíthatók a kereslet és a 

kínálat időben és mennyiségben történő változásához. Mindez törvényszerűen a végső felhasználás 

csökkenéséhez vezet (ha más feltételek nem változnak), javul a rendszer kihasználtsága, 

összességében pedig a hatékonysága. E racionalizálás révén kisebb energiatermelésre lesz szükség, így 

csökken a környezetbe kerülő szennyező anyagok és üvegházhatású gázok mennyisége is. Ez is 

össztársadalmi, sőt globális érdeket szolgál. 

Az energiahatékonyság növelése – vagyis az okos mérés elterjesztése – egy ország energiarendszere 

minden tagjának fontos. A szolgáltatók (a már ismertetett előnyökön túl) e mérőkkel elejét vehetik az 

áram-, gáz- és vízlopásoknak, hiszen azonnal észlelik a rendszer minden rendellenességét. 

Egyszerűbben és gyorsabban kapcsolhatják ki a nem fizető fogyasztókat. Ezt egyébként úgy is 

megtehetik, hogy a nem fizetők alapellátását meghagyják, de az e feletti többletfogyasztását – például 

a medence töltését vagy a szórakoztatóelektronikai berendezéseik használatát – nem teszik lehetővé. 
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A Magyar Kormány egy központi intelligens hálózat mintaprojektjének megvalósításáról döntött 

2011-ben annak érdekében, hogy Magyarország eleget tehessen az okos mérés bevezetésére vonatkozó 

uniós kötelezettségének. A projekt irányítására az országos villamosenergia-hálózat irányítója, a 

MAVIR Zrt. 2013-ban megalapította a KOM Zrt.-t. 

A KOM Zrt.-nek arra kell választ adnia, hogy az országban hol, mely fogyasztói körben és milyen 

mértékben célszerű átállni az energiafelhasználás okos mérésére. A KOM célja több mint 20 ezer 

okosmérő telepítése, elsősorban a villamosenergia-, a földgáz-, a víz- és távhőiparágban. A velük mért 

adatok alapján újfajta tarifák kínálhatók a fogyasztóknak, akik spórolhatnak, ha a megfelelő (alacsony 

tarifás) idősávhoz igazítják fogyasztásukat. Már az ilyen rendszer is figyelmeztető jelzést adhat a 

pazarlásról, például csőtörés esetén. 

A Mintaprojekthez a KOM Zrt. a partnereit úgy válogatta ki, hogy mintavétele reprezentatívnak 

tekinthető, mert a bevontak köre lefedi az ország különböző típusú, méretű és földrajzi helyen 

található felhasználóit. A társasággal így együttműködött Miskolc, Nyíregyháza, Paks, Pécs, 

Kecskemét, Veszprém, valamint a főváros több kerületének önkormányzata. 

Lakossági ügyfelekkel azonban csak önkormányzatokon keresztül gyűjtött adatot a KOM Zrt., mert a 

háztartások esetében már támaszkodhatott a hazai energiaszolgáltatók által korábban elvégzett, 

hasonló vizsgálatok tapasztalataira. A partnerek kiválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy a 

telephelyükön jelentős energiamegtakarítás, és ezzel szén-dioxid-kibocsátás-csökkentés legyen 

elérhető. Ilyenek például a közintézmények, az irodaházak vagy az egyetemi campusok. A 

kibocsátáscsökkentés feltétele volt az uniós forrás felhasználásának. 

Mivel az okos mérés információs és kommunikációs megoldásokkal méri fel a felhasználók 

fogyasztási szokásait, ezeket ismerve növelni tudja a hálózat hatékonyságát, megbízhatóságát, 

gazdaságosságát és fenntarthatóságát. A Mintaprojekt révén hatékonyabbá válhat a fogyasztói 

elszámolás, a fogyasztói szokások pedig befolyásolhatók információval, új tarifákkal, de közvetlen 

vezérléssel is. A Mintaprojekt fő célja az, hogy felmérje egy nemzeti szintű okoshálózat 

létrehozásának feltételeit. A Mintaprojekt lehetőséget teremtett arra, hogy meg lehessen vizsgálni az 

okoshálózat jövőbeni nemzeti szintű kiterjesztésére vonatkozó gazdasági megfontolásokat, és értékelni 

az okoshálózat alkotóelemeivel kapcsolatos üzemviteli tapasztalatokat.
2
 

 

A Jelentés elkészítésének indokoltsága 
 

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 27. §-a előírja, hogy a Hatóság az utólagos nyomon követési 

feladatának keretében a Hivatal bevonásával jelentést készít a megfelelőségi mutatók teljesítéséről a 

beruházások teljesítésének időpontjától (2018. március 4.) számított harmadik évben, és megküldi azt 

az energiapolitikáért felelős miniszter részére. A Derogációs Kérelem tartalmazza a projekt 

támogatására és ellenőrzésére vonatkozó megfelelőségi mutatókat. A 341/2013. (IX. 25.) Korm. 

rendelet 21. §-a értelmében a Hatóság jogosult a támogatások felhasználását a beruházások 

megvalósítását követő 5 éven belül ellenőrizni.  

Megfelelőségi mutatók: 

                                                           
2 Forrás: https://www.vg.hu/hirdetes/2017/08/mintaprojektet-inditott-kom-zrt 
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A Magyarország által a Bizottság részére benyújtott és elfogadott Derogációs Kérelem, D. 2.1. pontja 

tartalmazza a megfelelőségi mutatókat, melyeket a magyar állam végrehajtási rendeletben szabályoz. 

A megfelelőségi mutatók első csoportja a beruházások végrehajtási szakaszához, míg a második 

csoportja a beruházások működési szakaszához kapcsolódik. 

 

A beruházások végrehajtási szakaszára vonatkozó megfelelőségi mutatók: 

A Beruházó által elkészített Zárójelentés 105. oldaláról idézve: „A KOM Zrt. 2018. március 4-i 

határidőre teljesítette a Támogatási Szerződésben előírt valamennyi célindikátort, azt 2018. június 30-

ai dátumra tovább bővítette és a működtetést a Zárójelentés leadásának időpontjáig fenntartja, amivel 

maradéktalanul megvalósításra került a Nemzeti Tervben előírt, a Támogatási Szerződésben a 

megváltozott körülményekhez igazított műszaki tartalom, amely megalapozza a 441/2017 számú 

MEKH határozatban előírt adatszolgáltatás elkészítését.”  

 

A beruházások operatív szakaszára vonatkozó megfelelőségi mutatók: 

 

Tekintettel arra, hogy az alábbiakban felsorolt megfeleltetési mutatók csak a Beruházások befejezése 

után mérhetők és értékelhetők, azok nem jelentek meg a Beruházók által készített jelentésekben.  

Ugyanakkor a KOM Zrt. által benyújtott Beruházói éves jelentés (2018. évre) 12. oldaláról idézve: „A 

2018. június 30-i állapotnak megfelelően a korábbi infrastruktúra-üzemeltetői mintaprojektek során 

felszerelt okosmérők bevonásával a Mintaprojektben vizsgált végpontok száma meghaladja a 

kötelezően előírt 106 500 mérési végpontot kifejezetten azért, hogy esetleges kiesések esetén is 

teljesíthetők maradjanak a fő indikátor számok.”  

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet tehát előírja, hogy a Hatóság a Hivatal bevonásával jelentést 

készít a megfelelőségi mutatók teljesítéséről a Beruházások teljesítésének időpontjától számított 

három éven belül. 

 

a.) Modernizációs megfelelés 

 A megújuló energiaforrások azon beépített kapacitása (MW-ben), amely a 10c. cikk szerinti 

beruházások nyomán várhatóan bevonódik a termelésbe. 

  

b.) Pénzügyi megfelelés 

 A 10c. cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben. 

 Az egyéb uniós forrásokból és más állami és magánforrásokból származó pénzeszközöket a 

teljes beruházási projektben. 

 A 10c. Cikk szerint vállalt beruházások várható pénzügyi teljesítménye. 

KOM Zrt. bemutatása 

 

A MAVIR ZRt. 2013. szeptember 9-én megalapította a kizárólagos tulajdonában álló Központi 

Okoshálózati Operátor Zrt.-t, amely 2014. február 26. óta KOM Központi Okos Mérés Zrt. néven 

működött, amelynek feladata a Derogációs Kérelemben és a Nemzeti Tervben foglalt Mintaprojekt 

végrehajtása.  

A MAVIR ZRt. eladó és az MVM Zrt. vevő között 2020. január 10-én aláírásra került a KOM Zrt. 

részvényeinek 100 %-a eladásáról szóló részvény-adásvételi szerződés, mely a Hivatal 

jóváhagyásával, és a Hatóság támogatói megerősítésével lépett hatályba. A szerződésnek megfelelően 

2020. január 30-án a KOM Zrt. részvényeinek transzferálása megtörtént, és ezzel a KOM Zrt. 100%-

os tulajdonosa az MVM Zrt. lett. A cég elnevezése 2020.08.05. óta MVM ESCO Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. 
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A Társaság fő tevékenysége: 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás. 

 

A Beruházás bemutatása 
 

Az okos mérés a fenntartható fejlődést támogató fontos energiaipari eszköz, melynek kiterjesztése 

összhangban van a hazai energiastratégiai célokkal is, mivel az energiafogyasztás racionalizálásának 

és csökkentésének egyik alapfeltétele az energiatudatosság erősítése. 

Az okosmérők kétirányú adatkommunikációra képes elektronikus fogyasztásmérő berendezések, mind 

a szolgáltató és a fogyasztó a korábbi időszakonkénti leolvasás helyett folyamatosan nyomon 

követheti a fogyasztást. A szolgáltatókat összekötő központi rendszer a begyűjtött adatokból elemzi az 

ügyfelek jellegzetes felhasználási szokásait, és ezekhez igazítva össztársadalmi szempontból is 

gazdaságos áram-, gáz-, víz- és hőfelhasználási tarifákat alakít ki. Az energiahatékonyságon túl az is 

az előnyök közé sorolható, hogy a szolgáltatók ezen mérőkkel azonnal észlelik az áram és 

gázlopásokat, vagy a csőtöréseket. 

A Mintaprojekt fő feladata a villamos energia és földgáz, valamint a víz és távhő közművek fogyasztás 

táv méréseire épülő okos mérés hálózati felhasználások kialakítása és tesztelése, továbbá a háztartási 

méretű kieserőművek a hazai villamos rendszerbe való illesztésének és az elektromos közlekedés 

elterjedésének elősegítése. A projekt 100%-os állami finanszírozású, melyből a központi rendszer, 

mérők és a kommunikáció beszerzése történt. A projekt ideje alatt a gyűjtött mérési adatokat KOM 

Zrt. ingyenesen biztosította a partnerek számára a Mintaprojekt megvalósítási szakaszának végéig 

2018.03.04-ig. 

A C(2012) 9463 sz. és a C(2012) 9463 sz. bizottsági határozatokkal jóváhagyott derogációs kérelem és 

a Nemzeti Terv meghatározza a megvalósítandó Mintaprojekt fő jellemzőit, melyek az alábbiak:  

i) központi okoshálózati operátor modell működési pilotja;  

ii) fogyasztási pontok rendszerbe csatlakoztatása (az adott közműveknek megfelelő 

fogyasztásmérő eszközök beszerzése, felszerelése és integrációja);  

iii) végponti mérőeszközök távleolvasásához és távvezérléséhez szükséges kommunikációs 

eszközök valamint adatközponti infrastruktúra telepítése és integrációja;  

iv) adatgyűjtés megvalósítása a végponti eszközökből és a gyűjtött adatok feldolgozása, 

megjelenítése, továbbítása rendszerhasználók és velük kapcsolatban álló szolgáltatók 

számára;  

v) elosztói okos mérési rendszerekkel történő együttműködés kialakítása;  

vi) rendszerhasználók ösztönzése energiafelhasználási szokásainak megváltoztatására, 

fogyasztói befolyásolási lehetőségek vizsgálata. 

A Nemzeti Terv meghatározása alapján kötelezően bevonandó a projektbe fővárosi terület is. A KOM 

Zrt. által indított partner programba jelentkező önkormányzatok érdeklődése a következő területekre 

irányult: 

•  a saját fenntartású intézmények közmű mérései és erre épülő energiagazdálkodás 

• a szociális bérlakások okosmérése által a havi tényalapú elszámolás, illetve az előrefizetés 

lehetőségének kialakítása, mellyel a díjhátralék megszűnik 
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• a társasházi víz és távhő almérők integrálása, melyek által az elszámolási viták 

megszüntethetők. 

A fenti célok mellé a Mintaprojektben kiemelkedő jelentőséget kapott a fogyasztók tájékoztatása, a 

fogyasztói tudatosság növelése a fenntartható energiagazdálkodás és az ökológiai egyensúly 

érdekében. 

A KOM Zrt. olyan okos hálózati rendszert kívánt kialakítani, amelynek során: 

- Hatékonyabbá válik a fogyasztói elszámolás; 

- Az elektromos gépjárművek töltőállomásainak és a háztartási méretű kiserőműveknek a központi 

távleolvasása révén növekszik a rendszer-biztonság, és szabályozás; 

- Lehetővé válik a fogyasztói szokások befolyásolása információnyújtással, vagy egyes esetekben 

közvetlen vezérléssel; 

- Méréssel támogatja az energiahatékonysági célkitűzések teljesítését, különös tekintettel a 

középületek energiafogyasztására vonatkozó információk biztosítására. 

A KOM Zrt. célja volt, hogy a Mintaprojekt rendszer működtetése során előálljanak azok az 

információk, amelyek alkalmasak a későbbi országos rendszerbevezetés döntés-előkészítésének 

támogatására. 
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Középületekre vonatkozó energiahatékonysági célkitűzések 

Az Európai Unió versenyképességének növelésében jelentős szerepet játszik az egyes tagállamok 

energiafelhasználásának csökkentése, illetve az energiahatékonysági célkitűzések teljesítése, melynek 

érdekében az Európai Bizottság megalkotta az EU energiahatékonysági irányelvét (2012/27/EU) és a 

tagállamok számára előírta a nemzeti szintű intézkedések kidolgozását. 

Tekintettel arra, hogy - az EU felmérései alapján – a végső energiafogyasztás csaknem 40%-a a 

lakóépületek, középületek, irodák, üzlethelyiségek és egyéb épületek energiafelhasználásából adódik, 

az irányelv nagy energiahatékonysági potenciállal rendelkező területei közül kiemelkednek az 

épületek energiahatékonyságára vonatkozó javaslatok, mint például: 

- A központi kormányzatok tulajdonában és használatában lévő épületek 3%-át évente oly módon kell 

felújítani, hogy az megfeleljen az adott tagállam által az épületek energiahatékonyságáról szóló 

irányelv átültetése során előírt követelményeknek; 
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- A közszféra vezető szerepének megjelenítése az energiahatékonyságról szóló irányelv 

közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseiben, melyek értelmében a központi kormányzatok – 

bizonyos feltételek teljesülése esetén – kötelesek a leginkább energiahatékony termékeket, 

szolgáltatásokat és épületeket beszerezni; 

- Energetikai auditok végrehajtására vonatkozó kötelezettségek. 

A közüzemi fogyasztások megfelelő szintű mérése, az adatok elemzése alapján adható 

energiafelhasználása vonatkozó visszajelzések, továbbá a végrehajtott energiahatékonysági 

beruházások visszaméréssel történő igazolása révén az okos mérési technológiák jelentős támogatást 

tudnak biztosítani a különböző energiahatékonysági előírások teljesítésében. 

Az Országgyűlés a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges feladatok 

meghatározása és a végrehajtásuk feltételeinek biztosítása céljából alkotta meg az 

energiahatékonyságról szóló törvényt (2015. évi LVII. törvény), mely megfelelő keretrendszert 

biztosít a fentiekben vázolt feladatok megvalósítására vonatkozóan. A KOM Zrt. által megvalósított 

rendszer támogatni tudta a Nemzeti Energetikusi Hálózat és Szakreferens tevékenységeket a mérés, 

jelzés, energiahatékonyság, ISO 50001 energiaaudit területén. 

A KOM Zrt. célja volt, hogy elősegítse a hazai középületekre vonatkozó energiahatékonysági célok 

teljesítését, valamint további nemzetgazdasági szintű energiahatékonysági lehetőségek vizsgálatát (pl. 

közüzemi költségek és tartozások mértékének további csökkentését célzó modellek vizsgálata, 

úgymint a szociális támogatás egy részének energiaegyenlegként történő felhasználása és az 

úgynevezett „előre fizetős technológiai megoldásokkal” való ötvözése az együttműködő partnerek 

igényeinek megfelelően). 

 Okos Város 

Az okos város programok alapja a nagy mennyiségű részletes információ. Az energiamérések mellett a 

közlekedési, parkolási, biztonsági információk egységes informatikai infrastruktúrában kezelése a 

költségek megoszlása miatt megvalósíthatóvá teszi az egyenként túl drága fejlesztéseket. A közüzemi 

számlainformációk olcsón hozzáférhetővé válnak, ezzel lehetőség nyílik az energiagazdálkodás és 

beszerzés támogatására, valamint a veszteség csökkentésére. 

Partnerprogram 

A KOM Zrt. által elindított Partnerprogram célja a Mintaprojektbe bevonásra kerülő földrajzi 

területek, fogyasztói végpontok, valamint együttműködő társaságok, szervezetek kiválasztása. 

A végponti szerelés főbb fókuszterületei az alábbiak: 

- Épületek fogyasztásmérése elszámolási és kontrollmérők felhasználásával. Az épületek 

vonatkozásában (az energiahatékonysági törvény előírásainak teljesítése érdekében) az irodaházaktól, 

a termelő és üzleti célú létesítményektől külön kezeljük a közintézményeket; 

- HMKE (Háztartási Méretű Kis Erőmű) berendezéseket tartalmazó végpontokon a termelés mérése; 

- Távhő, Vizi közmű hálózati mérése, különböző hálózati mérési módszerek vizsgálata; 

- Elektromos közlekedés töltési rendszerének fogyasztásmérése; 
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- Végfelhasználók (jellemzően lakossági és KKV szegmensből) fogyasztási szokásainak vizsgálata, a 

tudatos fogyasztás elősegítése. 

Mintaprojekt megvalósítási szakaszai: 

2012.08.24-2016.03.04. 2016.03.04-2018.03.04. 2018.03.04-2018.09.04. 

1. Projektszakasz: 

Mintaprojekt előkészítése 

2. Projektszakasz: 

Mintaprojekt 

megvalósítása 

3. Projektszakasz: 

Mintaprojekt zárása 

Projekt- és projekttársaság alapításának 

MAVIR általi előkészítése 

Nemzeti Terv által 

szabályozott két éves 

megvalósítás 

Ügkr tv. és 26/2016 (II.25.) 

Korm.rend. szerinti zárás 

Szervezeti háttér kialakítása Végponti eszközök 

beszerzése, telepítése 

Mintaprojekt adatgyűjtés 

Jogszabályi háttér kialakításában való 

közreműködés 

Központi rendszer 

telepítése 

Záródokumentum 

elkészítése 

Iparági egyeztetések, partnerek 

kiválasztása 

Működési tapasztalatok 

gyűjtése 

Zárójelentés elkészítése 

Beszerzések előkészítése és megkezdése Az öt éves fenntartási 

időszakbeli működésre való 

felkészülés 

 

Mintaprojekt eredményei: 

A KOM Zrt. nyilatkozata alapján teljesítette a Támogatási Szerződésben foglalt célindikátorokat 

az alábbiak szerint. 

Indikátor neve Mennyiség 2018. június 30. állapot 

Mérés-vezérlési központ 

Adatközponti infrastruktúra db 1 

Mérési és vezérlési rendszer db 1 

Adatkezelési rendszer db 1 

Eszközgazdálkodási rendszer db 1 

Központi felügyeleti rendszer és teljesítmény 

monitoring 

db 1 

Rendszerhasználói portál db 1 

Másodlagos gépterem db 1 

Összesen bevont végpontok 

Villamos energia db 26 032 

Földgáz db 18 208 

Víz db 23 583 

Távhő db 54 176 

Együttműködési megállapodások  

Villamosenergia infrastruktúra-üzemeltetőkkel db 4 

Földgáz infrastruktúra-üzemeltetőkkel db 4 

Víziközművekkel db 4 

Távhőszolgáltatókkal db 2 

Önkormányzatokkal db 12 

Piaci szereplőkkel db 18 
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A Hivatal a VFAFO-16/2017. számú határozatában előírta a KOM Zrt. számára a Mintaprojekt 

záródokumentumának tartalmi és formai követelményeit. A KOM Zrt. határidőben benyújtotta a 

Hatóság részére a zárójelentést és a MEKH részére a záródokumentumot. 

 

A mérésvezérlési központ és a végpontok műszaki adatai 

 
Mérésvezérlési központ: A mérésvezérlési központ biztosítja azokat az okos hálózati funkciókat, 

amelyek az alapfunkciók működtetése mellett egyéb, hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtására is 

lehetőséget adnak.  

 a. adatközponti infrastruktúra  
 b. mérési és vezérlési rendszer  

 c. adatkezelési rendszer  

 d. eszközgazdálkodási rendszer  

 e. központi felügyeleti rendszer és teljesítmény monitoring  

 f. rendszerhasználói portál  

  

 

Központi rendszer 

 

A Mintaprojekt során kialakításra került központi rendszer az előírt végponti eszköz kiszolgálására 

alkalmas, ami 100 ezer darab feletti végponti eszközt jelent. Azonban ez a rendszer tovább skálázható, 

és bizonyos fejlesztések mellett a jelenlegi kapacitásait figyelembe véve képes lenne akár 1.000.000 

db végponti eszközt is kiszolgálni. Ehhez a fejlesztés mértéke és annak költsége nagyságrendekkel 

alacsonyabb, mint az alap központi rendszer létrehozása. A kapacitásnöveléshez szükséges fejlesztés 

értéke mintegy 20-25%-a lenne a Mintaprojekthez létrehozott központi rendszer beruházási értékének. 
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A központi rendszer fejlesztése sávosan valósítható meg. Az 1.000.000 végponti eszköz felett már egy 

lényegesen továbbfejlesztett központi rendszerre van szükség. 

Végpontok műszaki adatai: 

 

 

CBA elemzés eredményei 

CBA elemzés KOM Zrt. által publikált eredményei (PwC Magyarország Kft. mint szakértő 

bevonásával): 

- Minden vizsgált szcenárió esetén (10 év, 6 év, 4 év) pozitív NPV (nettó jelenérték 

számítás=Net Present Value) keletkezik 

- Legjobb megtérülést nemzetgazdasági szinten a központi összközműves rendszer, 4 éves 

kiterjesztése hozza Okos Város feltétellel  

○ Az elosztók költség elismerési folyamatai a MEKH irányában nem változnak. 

○ A megtakarítások 47%-a nemzetgazdasági szinten realizálódik (ami magában foglal minden hazai 

gazdasági szereplőt, ami a fogyasztón és a közműszolgáltatón túl mutat), így biztosítva a kiterjesztés 

finanszírozhatóságát. Ehhez a csúcsterhelés eltolódásából eredő megtakarítások, valamint a B tarifás 

fogyasztók és a HMKE-k rendszerszabályozásba való bevonása járul hozzá a legnagyobb mértékben. 

○ A kiterjesztés a piac minden szereplőjének megtérülő beruházás. 

○ A fogyasztók őket érintő költségek nélkül közvetlen haszonélvezői a kiterjesztésnek. 

- Villamos e.: szcenáriótól függően a bevezetésnél a fogyasztási határérték 1,736 kWh/év és 31 

kWh/év közötti; bevont végpontok száma 2,7 mio (1,1 m B tarifa; 790 e HMKE) és 5,7 mio 

db közötti; penetráció 25%-100% közötti. 

- Földgáz: szcenáriótól függően a bevezetésnél a fogyasztási határérték 1,693 m3/év és 0 m3/év 

közötti, bevont végpontok száma 789 e és 3,1 mio db közötti; penetráció 25%-100% közötti 

- Víz: nincs fogyasztási határérték; 56%-os penetráció elérhető, ami 2,5 mio db végpontot jelent 
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- Távhő: nincs fogyasztási határérték 60% penetráció elérhető, ami 1,3 mio db végpontot jelent 

 

KOM Zrt. által vizsgált szcenáriók:  

Szcenárió1 Szcenárió2 Szcenárió3 

10 év alatt történő lineáris 

bevezetés (minden évben 

az okos mérő célmennyiség 

10%-a kerül telepítésre) 

6 év alatt történő lineáris bevezetés, 

ami kisebb mint a villamos és 

földgáz mérők 10 éves hitelesítési 

ideje, ezért elsüllyedt ktg. merül fel 

4 év alatt történő lineáris 

bevezetés, magasabb elsüllyedt 

ktg. merül fel 

Nincs beruházási 

támogatás 

Nincs beruházási támogatás 50%-os beruházási támogatási 

intenzitást feltételezve (Smart 

City feltétel) 

Összesen 7,3 millió 

végponti eszköz kerül 

telepítésre 

Összesen 7,3 millió végponti eszköz 

kerül telepítésre 

A beruházási támogatás miatt 

alacsonyabbra kerül az okos 

mérőre cserélés fogyasztási 

határértéke, így 12,5 millió 

végponti eszköz kerül 

telepítésre 

 

KOM Zrt. által összeállított szabályozási javaslatcsomag fő ajánlásai:  

- Szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kijelölésre kerül egy központi összközműves okos mérés 

szolgáltató, akinek szolgáltatásaira vonatkozóan az infrastruktúra-üzemeltetőket igénybevételi 

kötelezettség terheli. 

- A kijelölt szolgáltató tevékenysége a mérési adatok, esemény, szabályozási és vezérlési adatok 

kezelése, feldolgozása, tárolása, valamint hozzáférés biztosítása. 

- A kijelölt szolgáltató ezen felül aggregációt végez, jogosultsági körön belül fogyasztási 

adatokat tesz közzé, támogatást és vezérlési szolgáltatást nyújt. 

- A szabályozási koncepció nem tiltja az alap szolgáltatások melletti egyéb szolgáltatások 

nyújtását, amely többlet szolgáltatásként piaci alapon értékesíthetők és igényelhetők. 

 

A nemzetközi okosmérési trendek bemutatása 

A Deloitte által 2019 április 10. napján készített az okos mérés hazai bevezetéséről szóló 

szakmai javaslat értelmében Európa 28 országából 14-ben zajlik az okos mérés 

villamosenergiára és 7 országban földgázra való teljeskörű, vagy részleges bevezetése. Víz és 

távhő iparágakban nem valósul meg az okos mérés kiterjesztése. A vizsgált 14 európai 

országból 9 ország esetében decentralizált és öt esetben részben központosított okos mérés 

modelleket alkalmaznak. Az okos mérés bevezetésével az érintett európai országokban több 

zónaidős tarifák kerültek bevezetésre, lehetőséget biztosítva ezáltal a csúcsidőszaki 

villamosenergia fogyasztás áthelyezéséhez. Nemzetközi benchmark alapján értékelte a 

Deloitte az okos mérés helyzetét az Európai Unió 28 tagországában, melyek közül kiemelték 

a legjellemzőbb iparági és mérési gyakorlatokat, illetve a megvalósított okos mérés 

modelleket (Olaszország, Egyesült Királyság, Dánia, Németország, Szlovénia). 

Németország, Szlovákia és Lettország kivételével (szelektív bevezetés), az országok többsége 

az okos mérés nagymértékű bevezetése mellett döntött. Az EU országaiban a DSO k az okos 

mérők tulajdonosai. A DSO k feladata a mérők felszerelése, az Egyesült Királyság 

kivételével, esetükben a kereskedő végzi ezeket a feladatokat. Az országok többsége az 

elosztói modell mentén tervezi bevezetni az okos mérést, 7 ország kivételével, a melyek 

központi modell alapján tervezik a megvalósítást. Olaszországban az okos mérés 
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bevezetésének hatására 2012 és 2016 között 12 százalékos fogyasztáscsökkenést, valamint 5 

százalékos csúcs völgy fogyasztás áthelyezést mértek a lakossági szektorban. Továbbá felére 

csökkent a szolgáltatásmegszakítások időtartama és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési 

költségek. A többi vizsgált EU 28 tagországban 1 6 százalékos fogyasztáscsökkenéssel 

kalkuláltak az okos mérés bevezetésének megalapozásához elvégzett költség haszon 

elemzésekben. Előreláthatóan a fogyasztáscsökkenésből adódó megtakarítások, a 

fogyasztásmérők leolvasási és üzemeltetési költségeinek csökkenése, valamint a hálózati 

veszteségek csökkenése jelentik az okos mérés bevezetéséből származó fő haszonelemeket. 

A Deloitte fent hivatkozott szakmai javaslata értelmében a hazai okos mérés bevezetésre 

irányuló mintaprojektek legalább 1 százalékponttal kisebb fogyasztáscsökkenést mutattak ki 

mint a nemzetközi átlag (3,9%). Szintén ezen javaslat nevesíti, hogy az okos mérés teljes körű 

bevezetése egy központi adatközpont létrehozásával optimális, mivel az okos mérés hasznai 

jobban realizálhatók, mint a decentralizált modell esetében. 

 

 
Forrás: Deloitte: Szakmai javaslat az okos mérés hazai bevezetéséről (2019 április 10.) 

A Beruházás – Derogációs kiosztásból származó támogatásból 

finanszírozott – eredménytermékei 
A KOM Zrt. által leadott Zárójelentés értelmében a Mintaprojekt kapcsán kialakított infrastruktúra és 

annak műszaki specifikálása, a hozzá tartozó beszerzések menedzselése, a kivitelezési munkálatok 

megszervezése, a rendszer működési és működtetési folyamatainak megalkotása és ezek során szerzett 

tapasztalatok és tudás jelentik összességében a Mintaprojekt fő műszaki eredményeit. 
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Forrás: KOM Zrt.: Zárójelentés 

 

A KOM Zrt. a Mintaprojekt megvalósítása során az összes, a Támogatási Szerződésben 

foglalt célindikátort teljesítette. 

 

Mintaprojekt keretében kialakított műszaki infrastruktúra fő komponensei 

 

1. Végponti eszközök: okosmérők és okos mérést biztosító külön berendezések, melyek 

támogatják a megvalósítani kívánt üzleti funkciókat és a választott lokális 

kommunikációs megoldást. Minden közmű esetén külön eszköz került beszerzésre, 

majd átadásra az érintett közmű szolgáltató felé, aki saját hatáskörben hajtotta végre az 

eszközök felszerelését a meglévő műszaki kivitelezési programjába illesztve. 

Bizonyos eszközök tekintetben a KOM Zrt hatáskörében maradt elsősorban 

hírközlési/adatkoncentrátori eszközök felszerelése, melyet alvállalkozóival végzett el. 
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Forrás: KOM Zrt.: Zárójelentés 

 

2. Telekommunikáció: A végpontok és az Integrációs platform közötti 

adatkommunikációt egy olyan, közműhálózat-független műszaki megoldás 

biztosította, amely lehetővé tette a skálázhatóságot, hatékony, gazdaságos 

kommunikációs infrastruktúrát biztosított és megfelelt az okos hálózati igényeknek. A 

technológiai megoldások között létezett a mérő és központi rendszer közötti direkt 

adatkommunikáció (pont-pont) és az adatkoncentrátor által összegyűjtött adatok 

továbbítása a központi rendszer felé (multipont-pont). A Mintaprojekt során mindkét 

kommunikációs struktúra telepítése megtörtént, működési tapasztalatok kiértékelésre 

kerültek. A két típusú adatkommunikációs rendszeren belül pedig több különböző 

technológia került alkalmazásra; köztük – tesztelési jelleggel – az állami működtetésű 

LTE450 hálózat is, amely alkalmazhatónak bizonyult. 

 

3. Az Integrációs platform: Az Integrációs platform fogta össze és irányította a teljes 

adatforgalmat, felügyelte, naplózta és riportolta a működés minden folyamatát, a 

Végponti eszköz alrendszerén (HES, Head-End System) keresztül kapcsolatot tartott 

és adatcserét biztosított a végponti eszközökkel, valamint a DSO-k tulajdonában álló 

mérésvezérlési központokkal. Az egyes közműszolgáltatóknál alkalmazott 

technológiákhoz illeszkedve valósult meg az integrációs platform végleges kialakítása. 

Figyelemmel a közműszolgáltatók különböző megoldásaira, illetve az 

adatkommunikáció irányára a kialakított rendszer képes volt minden igényt 

kielégíteni. 
 

4. Mérésvezérlési központ: A mérésvezérlési központ biztosította azokat az okos hálózati 

funkciókat, amelyek az alapfunkciók működtetése mellett egyéb, hozzáadott értékű 

szolgáltatások nyújtására is lehetőséget adtak. 

a. adatközponti infrastruktúra 

b. mérési és vezérlési rendszer 

c. adatkezelési rendszer 

d. eszközgazdálkodási rendszer 

e. központi felügyeleti rendszer és teljesítmény monitoring 

f. rendszerhasználói portál 
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Megfelelőségi mutatók teljesülése  

Modernizációs megfelelés 

 

Az MVM ESCO Zrt. nyilatkozata alapján „a modernizációs megfelelés a megújuló energiaforrások 

azon beépített kapacitása (MW-ben), amely a 10c. cikk szerinti beruházások nyomán várhatóan 

bevonódik a termelésbe. A Mintaprojekt számára előírt KPI-ok ilyen tartalmi elvárást nem 

fogalmaztak meg közvetlenül, viszont a rendelkezésre álló adatok és eszközök lehetőséget biztosítanak 

ennek levezetésére/meghatározására, amelyekhez a bevont és potenciális háztartási méretű 

kiserőművek (a továbbiakban: HMKE-k) és azok adatai kerültek felhasználásra.” 

A Mintaprojekt keretében 150 darab fotovillamos (PV) erőmű termelési ágára került okos villamos 

fogyasztásmérő beszerzésre és telepítésre. A Mintaprojektbe bevont és az elosztóhálózat üzemeltetők 

által felszerelt KOM Zrt. tulajdonú okos mérőkkel együtt országosan közel 14.000 helyszínen valósult 

meg a két irányú mérés (fogyasztás és hálózatra történő kitáplálás) a villamos elosztóhálózatokon, ami 

a MEKH statisztikája alapján, a HMKE-k majdnem 100%-át érintette. 

2021 Q3-ban a HMKE darabszáma: 124942 db, lakossági 105812 db. 

2021-ben a rendszerhez csatlakozott 125.115 darab HMKE összes beépített teljesítménye 2021. 

szeptember végére elérte az 1024,8 MW-ot. 

*http://www.mekh.hu/mekh-1000-mw-fole-emelkedett-a-haztartasi-kiseromuvek-beepitett-

teljesitmenye 

A 2018-ban 300-350 MW beépített teljesítmény mérése és a mérési adatok összegyűjtése megvalósult, 

az okos mérők valós idejű interfésze és a távoli vezérlési képesség vezérelhető teljesítményként 

történő bevonását teszi lehetővé a termelésbe. 

Annak ellenére, hogy nem volt meghatározott elvárás a HMKE beépített teljesítménnyel 

összefüggésben, ilyen és ezzel összefüggő indikátor nem volt előírva, az adatgyűjtésből és az 

adatelemzésből kerültek levezetésre a meghatározott értékek. A villamos elosztóhálózatra csatlakozó 

erőművekről, bele értve a megújuló alapú decentralizált és háztartási méretű erőműveket, az 

elosztóhálózat üzemeltetőjének van naprakész információja, a létesítések engedélyezésével 

összefüggésben. 

A Mintaprojekt keretében az alábbi kapcsolódó technológiai mutatószámok gyűjtése valósult meg a 

MEKH határozat alapján, mint például: 

- adatkommunikáció sikeressége, függetlenül attól, hogy fogyasztó, termelő vagy prosumer 

csatlakozási pontján került felszerelésre okos mérés a Mintaprojekt vagy korábbi 

mintaprojektek keretében, 

- termelési riport eredményeként a lekérdezés intervallumában az okos mérők által mért nullától 

nagyobb érték (termelés) folyamatában kimutatható, rendszeres lekérdezéssel a termelés 

nagyságrendjének a változás követhető, 

- a termelési riport alkalmas, más HMKE mutatószámokkal együtt egy esetleges tömeges 

vezérlés magas szintű hatásainak a kimutatására is. 

 

 

http://www.mekh.hu/mekh-1000-mw-fole-emelkedett-a-haztartasi-kiseromuvek-beepitett-teljesitmenye
http://www.mekh.hu/mekh-1000-mw-fole-emelkedett-a-haztartasi-kiseromuvek-beepitett-teljesitmenye
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A Mintaprojektben megvalósított technológia 

Decentralizált, megújuló alapú villamos energiatermelés időbeli lefutásának és potenciáljának az 

azonosítására és valós idejű követésére alkalmas az okos mérés és az azt kiszolgáló technológia: 

- az okos mérők szabványos, valós idejű interfésszel rendelkeznek (P1 port), 

- az interfész lehetővé teszi a fogyasztói tájékoztatást is egyúttal, 

- a valós idejű interfész, a mérő adatmodellje alapján alkalmas periodikus és pillanatnyi értékek, 

akár 1 másodperces frissítésére és szolgáltatására. 

- Az ipari villamos energia fogyasztásmérők is rendelkeznek valós idejű interfésszel, így a 

háztartási méretű kiserőművektől nagyobb erőművek esetén is rendelkezésre állnak a valós 

idejű adatok, 

- a valós idejű interfészeken keresztül a mérés nem befolyásolható, mert egyirányú az 

adatáramlás. 

A vonatkozó – Mintaprojektben alkalmazott - technológia részletes bemutatása 

- Két irányú funkcionális adatkapcsolat 

• Kapcsolás és vezérlőjel küldése a mérőhelyre 

• Mérési adatok gyakorított kiolvasása 

- Bővebb és gyorsabban rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a felhasználási esetek 

elemzését, kritikus üzemállapotok meghatározását és azonnali beavatkozásokat 

• Elszámolási egységen belül lehetőséget biztosít a korrekcióra, csökkentve ezzel a 

kiegyenlítő energia igényt 

• Mérés és beavatkozás akár 5 vagy 15 percen belül 

• Napon túli adatszolgáltatás helyett valós idejű adatok állnak rendelkezésre 

- Az okos mérés dokumentálja is a valós üzemállapotokat és a vállalásokat térségenként, 

területenként, transzformátor körzetenként és rendszerhasználónként is 

• Üzemállapotok valós időben is rendelkezésre állnak 

• Elszámolások nagy felbontású tény adatokon történhet, amely minden fél számára 

rendelkezésre áll 

- A flexibilitási platformon keresztül az elosztóhálózat üzemeltetési költségei 

optimalizálhatók 

• Flexibilitási szolgáltatásokkal a hálózat bővítése optimalizálható 

• HMKE termelés korlátozása minimalizálható, de megvalósítható, így az ÜHG 

kibocsájtási célokhoz is fokozottabban hozzájárulhat 

 

A Mintaprojektben tesztelt technológia 

A KOM Zrt. sikeres teszteket hajtott végre okos- és ipari villamos fogyasztásmérők valós idejű 

interfészeivel. Az időben és horizontálisan minél részletesebb adatrendelkezésre állás exponenciálisan 

növeli az okos mérés felhasználási eseteit és hasznait. A számlázás és a szolgáltatói feladatok ellátását 

a jelenleg is használt mérő interfészek lehetővé teszik, a valós idejű interfészen pedig rugalmassági 
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szolgáltatások szolgálhatók ki, mint például az elszámolási egységen belüli szabályozás/alapjel tartás, 

amit jelenlegi, utólagos adatszolgáltatás nem tesz lehetővé. 

A Mintaprojekt keretében e-töltők telepítését is támogatta KOM Zrt. okos villamos 

fogyasztásmérőkkel, így az elektromos közlekedésről is valós idejű adatok állhatnak rendelkezésre, 

amely szintén felhasználható a kiegyenlítési szolgáltatásokban. 

A mérők jelkimenettel rendelkeznek, így a teljes termelés vagy fogyasztás korlátozásán túl, egy-egy 

eszköz/áramkör kapcsolására is lehetőség van, amely finom szabályozást tesz lehetővé pl. B vagy H 

tarifás áramkörök, illetve más fogyasztó oldali vezérelhető áramkör esetén. 

 

Rendszertechnika 

 

MDM

Partneri 

központi 

rendszerek

XML

SFTP

Tárhely

Archívum
MDM

Macro

HES

MDM

Nélküli DSO

KOM

Végponti 

eszközök

Analitika

Riporting

SSO

Előtét

oldalService

Desk

Eszköz-

kezelés

Felügyelet

Monitoring

Felhasználói

Portál

Admin

Felület

KOM

Admin

Felület

HES

A rendszer képes saját és idegen tulajdonú végponti eszközök adatainak a begyűjtésére, vezérlő jel 

kiadására (a beépített HES-eken keresztül), az adatok feldolgozására és továbbítására, megjelenítésére. 

Az adatok strukturálása és rendszerezése az MDM-ben történik, az eszközök rendezett, naprakész 

nyilvántartását az eszközkezelési rendszer biztosítja. A rendszer működését magas rendelkezésre 

állású, biztonságos kapcsolatokkal ellátott, felügyelt IT erőforrás biztosítja. 
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Pénzügyi megfelelés 

A 341/2013. (IX.25.) Korm. rendelet a támogatás kifizetésére és felhasználására az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget jelölte ki, majd annak funkcióját 2017. 

január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) vette át. A 

folyamatban lévő Mintaprojekt tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a KOM 

Központi Okos Mérés Zrt. között 2017. október 13-án támogatási szerződés került megkötésre. 

A Magyarország által a Bizottság részére benyújtott és elfogadott Derogációs Kérelem, D. 2.1. pontja 

tartalmazza a megfelelőségi mutatókat, melyeket a magyar állam végrehajtási rendeletben szabályoz. 

A megfelelőségi mutatók első csoportja a beruházások végrehajtási szakaszához, míg a második 

csoportja a beruházások működési szakaszához kapcsolódik. A működési szakasz során a 

modernizációs megfelelőségi mutatón túl, a pénzügyi megfelelés teljesülését szükséges vizsgálni.  

Pénzügyi megfelelés 

 A 10c. cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben. 

 Az egyéb uniós forrásokból és más állami és magánforrásokból származó pénzeszközöket a 

teljes beruházási projektben. 

 A 10c. cikk szerint vállalt beruházások várható pénzügyi teljesítménye. 

A jogelőd Főfelügyelőség részéről megküldött dokumentumok, és a Hatósághoz benyújtott kifizetési 

igénylések alapján a beruházás időrendben az alábbiak szerint valósult meg: 

 2014.november 12. Derogációs számlák megnyíltak először a MAVIR ZRt., majd a 

100 %-os tulajdonában álló KOM Zrt. részére: 20.885.878,- euróval 

 2015. október 02. Első kifizetési igénylés határozatban történő jóváhagyása 

 2018. március 04. A beruházás fizikai megvalósításának végső határideje 

 2018. szeptember 04. A Beruházás záróidőpontja, valamint a beruházói zárójelentés 

benyújtásának határideje 

 2019. január 11. Utolsó (kifizetési igénylés jóváhagyott összegének folyósítása 

 2019. március 13.  Valamennyi kifizetési igénylést tartalmazó, és a jóváhagyott összegek 

folyósítását követően készült végleges beruházói zárójelentés 

benyújtása 

 2019. március 26. A beruházói zárójelentés könyvvizsgáló általi jóváhagyása 

 2021. május 20. A „Támogatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás a fenntartási 

időszakról” dokumentum aláírása 

A projekt támogatási összege:  20.885.878,- EUR 

Maradványösszeg EURO-ban: 1.855.129,- EUR, amely összeg 2019. június 30. napjáig 

kötelezettségvállalással terhelt. A 20219. július 01. napjától fel 

nem használt pénzügyi forrást a magyar energiapolitikával 

összhangban került felhasználásra a 341/2013. (IX.25.) Korm. 

rendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően. 

A KOM Zrt. az EU Bizottság C (2012) 8675 (2012. 11. 30.), illetve C (2012) 9463 (2012. 12. 19.) 

számú határozataival összhangban az Ügkr. tv. 18/D. § (2) bekezdésének, valamint a 341/2013. 

(IX.25.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően az alábbi időpontokban benyújtotta a Főfelügyelőség 

majd 2017. január 1. napjától a Hatóság részére a Mintaprojektre a Főfelügyelőség 2014. november 
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12. napi tájékoztatása alapján a 20.885.878,- EUR mértékéig rendelkezésre álló támogatási összegre 

vonatkozó kifizetési kérelmeit. 

A Hatóság megállapította, hogy a KOM Zrt. a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tett, a 

véglegesített beruházói zárójelentés teljes körűen tartalmazza a jogszabályban foglaltakat, továbbá a 

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján megbízott független könyvvizsgáló 

pénzügyi szempontból megvizsgálta a véglegesített beruházói zárójelentést, és megállapította, hogy a 

jóváhagyott elszámolások csak a jóváhagyott beruházásban foglaltaknak megfelelő, támogatható, 

elszámolható költségeket tartalmaztak. A beruházás 2014. évtől 2018. szeptember 4. napjáig tartó 

megvalósítási időszakában felmerült és kifizetett elszámolható költségek évenkénti teljes összege: 

 

 forint EURO 

2014-2015. években: 444.379.865,- ___ 

2016. évben: 558.268.052,- 6.133.802,- 

2017. évben: 420.013.974,- 2.251.352 ,- 

2018. évben: 731.342.779,- 3.789.974,- 

Összesen: 2.154.004.670,- 12.175.128,- 

 

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt előrehaladásáról szóló beruházói zárójelentés a 2014-2016. 

években a KOM Zrt. 1-22. számú (jelzésű) kifizetési igénylések elszámolását, és a 2017-2018. 

években az NFM-1. - NFM-13. számú (jelzésű) kifizetési igénylések elszámolását tartalmazza. 

A beruházás időszakában a visszautasított számlák összege: 121.278.936,- forint és 182.683,- EURO. 

A Mintaprojekt finanszírozására a Nemzeti Terv szerint 20.885.878,- EURO állt rendelkezésre, 

amelyből kifizetésre került mindösszesen 2.154.004.670,- forint és 12.175.128,- EURO. 

 

A visszautasított számlák összege 121.278.936,- Ft és 182.683 EURO. A 367095 ÁHT azonosítójú, „A 

derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése” elnevezésű fejezeti 

kezelésű előirányzaton 1.855.129 EURO maradványösszeg keletkezett, mely összeg 2019. június 30. 

napjáig kötelezettségvállalással terhelt. 2019. július 1. napjától a fel nem használt pénzügyi forrást a 

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően a magyar energiapolitikával 

összhangban kell felhasználni. 
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Forrás: KOM Zrt.: Beruházói zárójelentés (2019. március 13.) – 6) A beruházás megvalósításával összefüggésben a 

beruházó részére folyósított teljes támogatási összeg 104-105. oldal 

A Mintaprojekt előrehaladásáról szóló beruházói zárójelentés a 2014-2016. években a KOM Zrt. 1-22. 

számú (jelzésű) kifizetési igények elszámolását, és a 2017-2018. években az NFM/1-NFM/13. számú 

(jelzésű) kifizetési igények elszámolását tartalmazták. A beruházási időszakban a visszautasított 

számlák összege 121.278.936,- forint és 182.683,- EURO volt. A nem elszámolható költségek 

nagyságáról a beruházói jelentések nem, csak Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a KOM Zrt. 

között 2017. október 13-án megkötött Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazott adatokat. 

Ennek alapján a Támogatásból nem elszámolható költségek tervezett összege mindösszesen 

408.689.009,- forint. A nem elszámolható költségek közé tartozott: 

- Egyéb személyi jellegű juttatások és ezek járulékai 

- Finanszírozási költségek (bankköltség, cash pool kamat, rulírozó hitel kamatának nem aktivált 

része) 
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- Beruházásra aktivált, az üzembe helyezés után értékcsökkenési leírásként eredményt 

csökkentő finanszírozási költségek (rulírozó hitel kamatának beruházásra aktivált része, 

rendelkezésre tartási jutalék) 

- Egyéb el nem számolható kiadások (gépjármű használat, jogi átvilágítás költsége, pénzügyi 

modell audit költsége, céltartalék) 

- 2018. július-augusztusi költségek (központi rendszer és végponti eszközök üzemeltetési díja, 

az iroda fenntartásával kapcsolatos költségek, IT üzemeltetési díj, biztosítás, egyéb 

igénybevett szolgáltatások). 

 

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a hatóság az utólagos nyomon 

követési feladatának keretében a beruházások befejezését követő harmadik évben megvizsgálja a 

derogációs kérelemben meghatározott megfelelőségi mutatók teljesülését. A hatóság a vizsgálatának 

az eredményéről összefoglaló jelentést készít és megküldi azt az energiapolitikáért felelős miniszter 

részére. 

 

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a Hatóság az utólagos nyomon követési 

feladatának keretében a beruházások befejezését követő harmadik évben megvizsgálja a derogációs 

kérelemben meghatározott megfelelőségi mutatók teljesülését.  

A megfelelőségi ellenőrzés az ellenőrzések azon típusa, amely annak megállapítására irányul, hogy az 

ellenőrzés tárgyát képező tevékenység vagy működés – pénzügyi művelet, információ és adat – 

minden lényeges szempontból megfelel-e az ellenőrzött szervezetre vonatkozó szabályozásoknak és 

követelményeknek. 

A megfelelőségi ellenőrzés tevékenységek, pénzügyi műveletek, információk vagy adatok 

meghatározott kritériumok alapján történő értékelésére irányul. 

A megfelelőségi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező 

tevékenységek, pénzügyi műveletek, információk vagy adatok minden lényeges szempontból 

megfelelnek-e a Kedvezményezettre vonatkozó szabályozásoknak és követelményeknek. Ez magában 

foglalja annak meghatározását is, hogy a Kedvezményezett milyen mértékben tesz eleget a vonatkozó 

kritériumoknak. Jelen Miniszteri jelentés megfelelőségi következtetések levonására irányul. A 

megfelelőségi ellenőrzés a Kedvezményezett szabályszerű tevékenységének vagy működésének 

megállapítását célozza.  

A pénzügyi ellenőrzéssel egybekötött megfelelőségi ellenőrzés során a Kedvezményezett pénzügyi 

kimutatásainak ellenőrzése és a jogszabályokkal és normákkal való összhangjának felülvizsgálata 

összevontan zajlik. 

A megfelelőségi ellenőrzés függetlenül értékeli, hogy a Kedvezményezett tevékenységei megfelelnek-

e a vonatkozó előírásoknak, szabályozásoknak. A megfelelőségi ellenőrzés arra irányul, hogy 

elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzen a Kedvezményezett vonatkozó kritériumok szerinti 

működésének alátámasztására. A pénzügyi kimutatások ellenőrzése arra irányul, hogy az ellenőrzést 

végző Hatóság megbizonyosodjon arról, hogy a Kedvezményezett pénzügyi kimutatásaiban 

bemutatott információk, adatok megfelelnek-e az alkalmazandó pénzügyi beszámolási és szabályozási 

keretrendszernek, továbbá hogy a pénzügyi kimutatásainak egésze mentes-e a lényeges szintű hibás 

állításoktól. 

A Magyarország által a Bizottság részére benyújtott és elfogadott végleges Derogációs Kérelem D 1.1. 

pontja mutatja be a megfelelőségi mutatókat, amely pénzügyi szempontból az alábbiak: 
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 A 10c cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben 

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 

az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 

törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. 

rendelet 8. § (1)
 
 bekezdése értelmében a központi számlán rendelkezésre álló összegnek a 

hatóság működési költségeire visszatartható 100 000 eurót meghaladó része a beruházási 

számlák között úgy oszlik meg, hogy az összeg 70%-a az intelligens hálózat mintaprojektre, 

30%-a az összekötő gázvezeték projektre fordítandó. Továbbá a hivatkozott szakasz (2) 

bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerint fel nem használt pénzügyi források a 

derogációs kérelemben meghatározott módon kerülnek felhasználásra. 

A fentiek értelmében az elkülönített beruházási számlák megnyitása megtörtént, összesen 29.936.969 

EUR összeggel. Ebből az összegből 100 000 EUR-t a Főfelügyelőség működési költségeire 

visszatartottak, a két összeg különbözete: 29 836 969 EUR. 

Megnevezés Összeg Pénznem 
Beruházások százalékos 

megoszlása (%) 

Főfelügyelőség működési költség 100 000 EUR 0,3 

Intelligens hálózat mintaprojekt 20 885 878  EUR 69,8 

Összekötő gázvezeték 8 951 091  EUR 29,9 

Összesen 29 936 969  EUR 100,00 

1. táblázat A 10c cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben 

  

 
1. ábra A 10c cikkből származó összes pénzeszköz aránya a teljes beruházási projektben 

A táblázatból látható, hogy a Derogációs kiosztásból a HU-SK interkonnektor projektre adott 

pénzeszköz kb. 30 % volt a támogatás teljes összegéhez viszonyítva. 

 

Beruházások százalékos megoszlása 

OKTF működési költség

Intelligens hálózat
mintaprojekt

Összekötő gázvezeték
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Kitekintés a 10c. cikk szerinti támogatás 2021-2030 közötti hazai 

felhasználási lehetőségeiről 

 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 2018-ban hatályba lépett módosítása alaposan módosított 

szabályokkal ugyan, de fenntartotta a 10c derogációs mechanizmus lehetőségét a 2021-2030-as 

időszakra is, 10 közép-európai tagállam számára (a 10c cikk szövegét teljes egészében új szövegre 

cserélték). Az arra jogosult tagállamok az általuk egyébként aukcióra bocsátandó kibocsátási egységek 

egy része terhére alkalmazhatták ezt a támogatási mechanizmust. A lehetőséggel csak három tagállam, 

a Magyarország, Románia és Bulgária élt.  

 

A Kormány 2019. június 27-én fogadta el a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett 

finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról szóló, 1392/2019. (VI. 27.) Korm. 

határozatot, amellyel döntést hozott a mechanizmus 2021-2030. közötti alkalmazásáról és a 2013-

2020. közötti időszakról a 10c derogáció keretében megmaradt kibocsátási egységek ugyanezen 

mechanizmus keretében történő felhasználásáról. A Kormány 2019. szeptemberi ülésén döntött a 

2021-20230. között ezen mechanizmus keretében 2021-2030. között felhasználható kibocsátásiegység-

mennyiségről. Ez a mennyiség a 2003/87/EK irányelv által megkövetelt 2019. szeptember 30-i 

határidővel bejelentésre került az Európai Bizottság felé. 

 

A 10c derogáció hazai alkalmazásának célja az, hogy támogassa az erőművi szén- vagy lignit- tüzelés 

kivezetését és más fenntartható technológiákkal, beleértve a földgáz és hulladékégetést, történő 

kiváltását.  

 

A 2013-2020-as időszaktól eltérően, a 2021-2030-as időszakban a kibocsátási egységeket pályázati 

úton lehet elnyerni a fentebb említett célnak megfelelő projektekkel. Jelenlegi ismereteink szerint 5 

hazai erőmű lesz jogosult indulni a pályázaton, amelyek akár önállóan, akár konzorciumi formában is 

indulhatnak. Az elnyert támogatás a projekt támogatható költségeinek legfeljebb 70%-át teheti ki. A 

támogatás formája a kibocsátási egységek ingyenes átruházása. Az X+1. évben támogatásként 

kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség meghatározása a projekt tekintetében az X. évben felmerült 

támogatható költségek alapján kerül kiszámításra, a kibocsátási egységek közös aukciós platformon 

megfigyelhető X-1. évi átlagos tőzsdei árfolyama alapján, a támogatásra felhasználható keret 

kimerüléséig. A 10c derogáció céljára elkülönített kibocsátási egységeket az Európai Unió 2021-2030. 

között 10 egyenlő részletben bocsátja Magyarország rendelkezésére.  

 

A hazai alkalmazás főbb szabályait megállapító ún. nemzeti keret első változata 2019. nyarán került 

társadalmi konzultációra. 2021-es év tavaszán a nemzeti keret és a pályázati kiírás újabb tervezetének 

az Európai Bizottsággal való pre-notifikációs egyeztetése zajlott, tekintettel arra, hogy az Európai 

Bizottságnak állami támogatási szempontból jóvá kell hagynia a hazai alkalmazás szabályait.  
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Helyszíni szemle és annak tapasztalatai 
 

A Hatóság a 341/2013. (IX.25.) Korm. rendeletben rögzített utólagos nyomon követési feladatának 

keretében 2021. november 19. napján helyszíni szemlét folytatott le, amelynek célja az volt, hogy 

megvizsgálja a Beruházás üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. Ennek keretében az MVM 

ESCO Zrt. székhelyén végzett helyszíni ellenőrzést. 

A Hatóság a pénzügyi megfelelést, illetve a berendezések, mérők tényleges elhelyezkedését vizsgálta. 

A rendszerhez tartozó szerverek, berendezések, mérők, vagy a leltár szerint vannak felszerelve, vagy a 

raktárban vannak elhelyezve. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a székhelyen nincs 

rendszerműködtetés. A szerverek két helyen találhatóak meg, az elsődleges szerver a MAVIR-nál van 

felszerelve, a másodlagos (biztonsági) szerver (DR site) Szegeden működik. 

Az MVM ESCO Zrt. bemutatta a megvalósult rendszer jelenlegi működését, a víz, gáz, villamos 

energia és megújuló energia (háztartási kiserőművek) vonatkozásában. A 2018-ban bevezetésre kerülő 

adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján a lekérdezések csak anonimak lehetnek, nem lehet az adatokat 

személyhez kötni. 

A rendszerből a végfelhasználók (fűtésfelhasználás, veszteség feltárása) és a szolgáltatók részére 

egyaránt lehetőség lenne adatok kinyerésére (kimutatások, összehasonlítások készítése, 

adatexportálás). Továbbá lehetőség van a rendszer adatai alapján a számlázásra. Nemcsak méréseket 

lehet végezni, hanem vezérlést is lehet központilag szabályozni, ez utóbbira azonban nincs jogszabályi 

felhatalmazás. A vezérléshez tartozik a riasztások észlelése és (adat)kezelése is. 

Az adatok származás alapján villamosmérőkből, földgázmérőkből, vízmérőkből és 

hőmennyiségmérőkből érkeznek (HES, MDM illetve SSO alapon).  

Az adatbázisban nyomon lehet követni a folyamatokat, minden lekérés megtalálható itt. 

Az üzemeltetést támogató weboldal is működik, ahol a mérőállások a regisztrált mérők mérési adatait 

mutatják. A végfelhasználó regisztrációs szintjének függvényében egyszerű mérőállás lekéréstől 

kezdve komplexebb adatkimutatást is lehetővé tesz a rendszer igény szerint. Ez azonnali visszajelzést 

is lehetővé tesz a végfelhasználó felé.  

Az SM (service management) alkalmazás, mint az eszközök nyilvántartásáért felelős rendszer, 

megfelelően működik, és ez az éves leltározási folyamatok elvégzését és dokumentálását is támogatja. 

A kihelyezett eszközök pontos számát (a raktárban lévő eszközökkel együtt) a 2021. október 04. 

napján a Hatósághoz megküldött, 3. fenntartási évről készült Éves Projekt Fenntartási Jelentés 

tartalmazza. 

A DSO-k többségével bár formálisan lejárt az együttműködés a Mintaprojekt befejezésével, azonban a 

fenntartási feladatokhoz szükséges minimális együttműködések és kooperációk továbbra is fennállnak. 

Az önkormányzatokkal tovább folytatódik az együttműködés formálisan is. Az MVM Csoporton 

belüli a DSO együttműködés rendezett, mivel az MVM ESCO Zrt. 2020. évben a Hatóság 

jóváhagyása alapján a FŐGÁZ-nak, ÉDGáz-nak és DÉMÁSZ-nak értékesített, adásvételi szerződés 

alapján, mely a fenntartási időszakban szükséges együttműködési kérdéseket is szabályosan rendezi. 

Az EON-nal jelenleg a legkevésbé működik a szakmai kapcsolat, 2021. éven ez csak szoftverfrissítési 

és leltározási együttműködésre korlátozódik. 
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A víz, gáz, villamos energia és hőmennyiség (melegvíz, fűtés) mérésen kívül a napelemes termelés 

mérése is lehetséges. Ennek keretében a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) közvetlen mérése, 

illetve HMKE-vel rendelkező fogyasztók okos mérése is megvalósul. Ezen belül CO2 kimutatást lehet 

készíteni (ez van a gáznál is) a kimutatások során. Hőszivattyúk, bojlerek és e-töltők 

fogyasztásmérését is tudják biztosítani a közcélú hálózathoz csatlakozási ponton aggregáltan, jelenleg. 

A fogyasztás optimalizálására csak általánosan lehet ajánlásokat megfogalmazni, közvetlenül nem, 

mert nem lehet tudni, hogy milyen fajta fogyasztó van a mérő mögött a fogyasztói hálózatban. Erre 

vonatkozó információ kiadása nem szabályozott. Mint ahogy a Zárójelentésben is megfogalmazódott, 

megvannak a megfelelő analitikák a rendszerben, de nincs alapvető információ a fogyasztói 

berendezésekről a mérők mögötti fogyasztói hálózatokban. 

A beépíthető, vezérelhető megújuló termelő berendezésekkel kapcsolatosan a mintaprojekttel érintett 

teljesítmény 300-350 MW. A DSO-k nem látják a teljes termelést, csak a hálózati hatásokat érzékelik.  

Az MVM ESCO Zrt. számítógépen bemutatta a rendszer működését a villamosenergia és a gázmérő 

teszteken keresztül. Ezekről a hatósági ellenőrzést megelőző napon videofelvételeket készített, illetve 

a hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvéhez a teljesség igénye nélkül a rendszer elemeiről fényképeket 

készített. 

Összegző megállapítás 
 

Jelen Miniszteri jelentés összeállításához dokumentumokat, szükséges irat- és képanyagot. a KOM 

Zrt. rendelkezésre bocsátotta a Hatóság számára, a helyszíni szemléhez szükséges feltételeket 

biztosította. Egyéb, az ellenőrzést akadályozó tényezők nem adódtak. Mind a hatósági ellenőrzés mind 

az MVM ESCO Zrt. által benyújtott iratok, fényképek, videófelvételek alapján a Mintaprojekt 5 éves 

fenntartási időszakának első három évében a Mintaprojekt fenntartása során a Hatóság pénzügyi 

szempontból jogsértést nem tapasztalt.  
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